

2005年工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷(四)2

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2005_E5_B9_B

4_E5_B7_A5_c59_91435.htm 31.节约投资的可能性（或影响投资的程度）从设计阶段到施工开始前（）。 A.迅速增加 B.缓慢增加 C.迅速降低 D.缓慢降低 32.在设计阶段，对投资控制和质量控制均有作用的工作是（）。 A.优化设计 B.限额设计 C.技术经济分析 D.审核概算 33.信息是（）。 A.事物的客观规律 B.客观实体属性的反映 C.各种消息的汇总 D.信息就是知识 34.文件归档的含义是（）。 A.建设、施工、监理、设计、勘察等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向本单位档案机构移交 B.勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案机构移交 C.文件形成单位完成其工作后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构 D.勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的工程文件向建设单位移交，建设单位汇总后向档案管理部门移交 35.监理规范对监理资料的管理要求是（）。 A.及时整理，真实完整，分类有序，总监负责，专人具体实施，及时归档等 B.来源可靠，真实及时，分专业组织，专人管理，及时归档等 C.总监负责，及时整理，准确无误，分专业组织等 D.专人负责，及时收集，及时整理，真实完整，及时归档等 36.归档文件立卷原则是（）。 A.一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷。 B.工程准备文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷。 C.竣工图可以按照单位工程、专业等组卷。 D.立卷不宜过厚，一般不超过40mm。 37.建设工程监理文件档案

收文时应该做到()。 A.按照信息特点进行分类登记，纪录：名称、摘要、发放单位、编号、收文日期。 B.进行登记，纪录：名称、摘要、发放单位、发放日期。 C.进行登记，纪录：名称、发放单位、编号、收文日期、收文人。 D.进行登记，纪录：名称、摘要、发放单位、发放日期、编号。

38.监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用()予以确认。 A.联系单 B.变更单 C.通知单 D.回复单

39.下列不属于建设工程目标分解原则的是按()的原则。 A.工程部位分解 B.自上而下逐层分解，自下而上逐层综合 C.区别对待，有粗有细 D.工种分解

40.监理工程师对质量控制的技术措施是()。 A.审核施工单位质量保证体系 B.完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任 C.制定协调控制程序 D.考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式

41.某工程项目分土建工程和设备安装工程。业主与甲监理公司签订了一份土建工程监理合同，同时又与以乙监理公司为主、丙监理公司为辅的两公司签订了一份安装工程监理合同，在该项目上，()实行合作监理。 A.甲、乙 B.甲、丙 C.乙、丙 D.甲、乙、丙

42.与工程项目平行承发包模式相比较，总分包模式的缺点是()。 A.不利于投资控制 B.建设周期较长 C.不利于质量控制 D.合同关系复杂

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com