

# 2005年工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷(四)1

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/91/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_B7\\_A5\\_c59\\_91439.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_91439.htm) 一、单项选择题(共50题，每题1分

。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.监理单位的内部审核工作由( )来做。 A.各专业监理工程师 B.监理单位的技术主管部门 C.总监理工程师 D.总监理工程师代表 2. EPC模式的特征之一是( )。 A.业主承担大部分风险 B.工程师管理工程实施 C.业主或业主代表管理工程实施 D.单价合同 3.预测性信息是按照( )划分的一种信息。 A.信息性质 B.信息范围 C.信息时间 D.对信息的期待性 4.在下列内容中，需要建设单位和监理单位都长期保存的是( )。 A.监理规划 B.监理实施细则 C.月付款报审与支付 D.监理月报中的有关质量问题 5.根据公正性的要求，工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当( )。 A.既要维护建设单位的合法权益，又要维护承建单位的合法权益 B.既要维护建设单位的合法权益，又要不损害承建单位的合法权益 C.维护承建单位的合法权益，不损害建设单位的合法权益 D.既不损害建设单位的合法权益，又不损害承建单位的合法权益 6.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当( )。 A.处以罚款 B.吊销其资质证书 C.承担相应的赔偿责任 D.承担连带赔偿责任 7.在下列关于可行性研究报告的表述中，正确的是( )。 A.可行性研究报告是项目最终决策文件 B.可行性研究报告是项目初步决策文件 C.可行性研究报告应直接报送有关部门审批 D.可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评

估后报送有关部门审批 8. 监理有限责任公司的账目( )。 A. 必须公开 B. 应当公开 C. 可以公开 D. 可以不公开 9. 工程监理企业应按照合同的约定认真履行，这是其经营活动基本准则( )的要求。 A. 守法 B. 诚信 C. 公正 D. 科学 10. 建设工程的目标控制是一个( )。 A. 循环过程 B. 有限循环过程 C. 无限循环过程 D. 非循环过程 11. 建设工程目标分解最基本的方式是( )。 A. 按工程内容分解 B. 按时间分解 C. 按总投资构成分解 D. 按组织结构分解 12. 监理单位配合设计单位优化设计是设计阶段( )的任务 A. 投资控制 B. 进度控制 C. 质量控制 D. 组织协调 13. 在下列关于投机风险的表述中，正确的是( )。 A. 发生的概率较小 B. 发生的概率较大 C. 重复出现的概率较小 D. 重复出现的概率较大 14. 采用流程图法进行风险识别的主要作用在于( )。 A. 指导风险管理人员进行风险评价 B. 给决策者一个总体印象 C. 帮助风险管理人员进行风险因素分析 D. 辅助决策者进行风险对策决策 15. 在损失控制计划系统中，在风险损失基本确定后的处理计划为( )。 A. 预防计划 B. 安全计划 C. 灾难计划 D. 应急计划

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)