

05年建设工程监理基本理论与相关法规试题(七) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_05_E5_B9_B4_E5_BB_BA_E8_AE_c59_91486.htm

60．进度风险导致的损失包括()。 A．第三者责任的损失 B．财产损失 C．货币的时间价值 D．为赶上计划进度所需的额外费用 E．延期投入使用的收入损失

61．在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有()。 A．采用多种货币组合的方式付款 B．调整整个建设工程的施工进度计划 C．调整材料、设备采购计划 D．控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害 E．准备保险索赔依据，确定保险索赔的额度，起草保险索赔报告

62．在风险对策中，工程保险的缺点表现在()。 A．机会成本增加 B．难以确定投保人和被保险人 C．保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力 D．投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失 E．保险人的风险增大

63．组织构成一般是上小下大的形式，由()等密切相关、相互制约的因素组成。 A．管理部门 B．管理层次 C．管理跨度 D．管理制度 E．指挥协调

64．监理工作的规范化体现在()。 A．工作目标的确性 B．监理实施细则的针对性 C．职责分工的严密性 D．工作的时序性 E．组织机构的稳定性

65．影响项目监理机构人员数量的主要因素有()。 A．工程复杂程度 B．监理单位业务范围 C．监理人员专业结构 D．监理人员技术职称结构 E．监理机构组织结构和任务职能分工

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com