

05年建设工程监理基本理论与相关法规试题(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/91/2021\\_2022\\_05\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_c59\\_91508.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_05_E5_B9_B4_E5_BB_BA_E8_AE_c59_91508.htm)

11．在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的( )。 A．对立关系 B．统一关系 C．对立统一关系 D．既不对立又不统一的关系

12．在建设工程数据库中，应当按( )对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。 A．投资额大小 B．投资来源 C．使用功能 D．设计标准

13．下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是( )。 A．做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作 B．审查确认施工分包单位 C．审查施工组织设计 D．做好工程计量工作

14．下列属于建设工程目标控制经济措施的是( )。 A．明确目标控制人员的任务和职能分工 B．提出多个不同的技术方案 C．分析不同合同之间的相互联系 D．投资偏差分析

15．将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险( )进行的分类。 A．分析依据 B．产生原因 C．潜在损失形态 D．后果

16．对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是( )。 A．基本风险 B．社会风险 C．投机风险 D．纯风险

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)