

2002年建设工程监理基本理论与相关法规考试试卷（四）(2)

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2002_E5_B9_B

4_E5_BB_BA_c59_91555.htm 75. 在下列内容中，()是监理规划编写的依据。

A. 工程项目外部环境调查研究资料 B. 各种监理依据 C. 业主的正当要求 D. 承包单位的正当要求 E

工程实施过程中输出的有关工程信息 76. 在编制监理规划时

，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括()等内容。

A. 目标分解 B. 工作流程与措施 C. 风险分析 D. 动态比较或分析 E. 控制表格 77. 《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理单位()，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com