

2002年建设工程监理基本理论与相关法规考试试卷(二)(1)

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_91571.htm

21. 为了保障工程项目实体质量，需要从工序质量开始控制，进而实现对分部工程、单位工程、单项工程的质量控制，从而实现对整个建设项目的质量控制。这表明目标分解应当满足()的要求。A. 目标控制的全面性 B. 目标控制的系统性 C. 项目实现过程的全面性 D. 项目实现过程的系统性

22. 建筑形式、结构形式、材料、设备、工艺、生产能力以及用户满意程度都应当列入建设项目质量目标范围。这表明，建设项目总体质量目标的()。A. 内容具有广泛性 B. 内容具有系统性 C. 形成具有过程性 D. 影响因素众多

23. 对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是()。A. 对设计方案的技术可行性分析 B. 对设计方案的技术经济分析 C. 对设计方案进行优化 D. 限额设计

24. 组织设计需要遵循一定的原则，其中反映组织中不同管理层次之间关系的是()的原则。A. 集权与分权统一 B. 分工与协作统一 C. 管理跨度与管理层次统一 D. 权责一致

25. 针对工程项目平行承发包模式的缺点，在业主委托一家监理单位监理的条件下，要求监理单位有较强的()能力。A. 质量控制和组织协调 B. 质量控制和合同管理 C. 质量控制和投资控制 D. 合同管理和组织协调

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com