

2002年建设工程监理基本理论与相关法规考试试卷(二)(2)

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_91575.htm

30．根据工程项目监理机构的建立步骤，应当在确定工作内容之后接着进行的步骤是()。 A．确定建设监理目标 B．制定工作流程 C．制定考核标准 D．完成组织结构设计

31．可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是()监理组织。 A．职能制 B．直线职能制 C．直线制 D．矩阵制

32．所谓建设工程强度，是指()。 A．工程结构所能承受的强度 B．政府对建设工程管理的力度 C．单位时间内投入的建设工程资金的数量 D．单位时间内投入的建设工程人员的数员

33．为了适应监理工作的要求，项目监理机构人员构成要有合理的专业结构。如果监理单位将某些专业性很强的监测工作另行委托给具有相应资质的单位来承担，则()人员专业结构合理的要求。 A．难以保证 B．可以保证 C．应视为违反了 D．应视为保证了

34．在项目监理机构内部，总监理工程师主要的职能是()。 A．规划 B．决策 C．执行 D．检查

35．根据《建设工程监理规范》的规定、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是()的职责。 A．总监理工程师 B．总监理工程师代表 C．专业监理工程师 D．监理员

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com