

2006年监理工程师案例考点 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_91658.htm 3.建设工程目标控制任务（1）设计阶段 投资控制任务 进度控制任务 质量控制任务（2）施工阶段 投资控制任务 进度控制任务 质量控制任务 4.建设工程目标控制措施（1）组织措施（2）技术措施（3）经济措施（4）管理措施 三、建设工程风险管理（没讲） 四、监理实施程序及细则（没讲） 五、项目监利机构建立和人员 1.项目监利机构的建立步骤 2.监利机构组织形式 3.监利人员职责与分工（1）总监代表的职责（2）总监不得委托总监代表的工作 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com