

05监理工程师建设工程合同管理考试试题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_05\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_90\\_86\\_E5\\_B7\\_c59\\_92022.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_05_E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_c59_92022.htm)

33.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（ ）。A.验收后由发包人负责 B.验收前由发包人负责 C.验收后由工程师负责 D.验收前由工程师负责

34.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（ ）。A.费用由发包人承担，工期给予顺延 B.费用由承包人承担，工期不予顺延 C.费用由发包人承担，工期不予顺延 D.费用由承包人承担，工期给予顺延

35.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D.组织设计交底

36.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ ）顺序解释。A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

37.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于（ ）。A.1年 B.2年 C.5年 D.工程设计年限

38.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格 D.办

理竣工验收手续39.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别

40.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，（ ）。A.由供货方承担全部责任 B.由运输部门承担全部责任 C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任 D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)