

2002年建设工程合同管理[监理工程师]考试试卷(七) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_2002\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BB\\_BA\\_c59\\_92062.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_92062.htm)

71. 下列关于施工合同履行过程中, 有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。

A. 工程师不能按时参加验收, 须在开始验收前向承包人提出书面延期要求  
B. 工程师未能按时提出延期要求。不参加验收, 承包人可自行组织验收  
C. 工程师未能参加验收应视为该部分工程合格  
D. 发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录  
E. 由于工程师没有参与验收, 则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

72. 施工合同履行过程中, 由于( )原因造成工期延误, 经工程师确认后工期可以相应顺延。

A. 工程量增加  
B. 合同内约定应由承包人承担的风险  
C. 发包人不能按专用条款约定提供开工条件  
D. 设计变更  
E. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

73. 建设工程施工合同履行过程中, 发包人应完成的工作内容包括( )。

A. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地  
B. 提供和维护非夜间施工使用的照明  
C. 开通施工场地与城乡公共道路的通道  
D. 保证施工场地清洁, 符合环境卫生管理有关规定  
E. 确定水准点与坐标控制点, 并进行现场交验

74. 对建设工程施工中使用的材料设备质量检查应满足( )的要求。

A. 材料生产单位必须具备相应的技术装备  
B. 必须是供货商自己生产的产品  
C. 符合国家的质量标准  
D. 产品包装符合国家标准要求  
E. 设备应有详细的使用说明书

75. 承揽合同主要包括( )等类型合同。

A. 定制  
B. 复制  
C. 修理  
D. 仓储  
E. 检验

100Test 下载频道开通

, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)