

监理工程师《工程建设监理基本理论与相关法规》模拟试卷(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_92065.htm

一、单选 1.监理工程师应明确，施工现场安全由（ ）负责。 a.施工企业 b.项目业主和施工企业共同 c.监理单位和施工企业共同 d.项目业主、施工企业和监理共同 2.总监理工程师负责制的主要含义是总监理工程师（ ）。 a.可以在授权范围内发布有关指令 b.在监理合同授权范围内全面负责受委托的监理工作 c.对所监理的工程负全面指挥之责 d.承担监理合同规定的监理单位全部责任 3.项目总监理工程师应集中力量做好（ ）工作，竭尽全力协助业主在计划的投资、进度、质量目标内把工程建成。 a.目标规划 b.动态控制 c.目标控制 d.合同管理 4.建筑工程开工前，（ ）人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 a.施工单位向工程所在地的县以上 b.建设单位向工程所在地的县以上 c.建设单位会同施工单位向工程所在地的市级以上 d.建设单位或施工单位向工程所在地的省级 5.为解决监理市场问题，（ ）是推行建设监理制的关键举措 a.建立良好的法制环境 b.贯彻实施项目业主责任制 c.在工程建设领域建立约束协调机制 d.建立咨询评估机制 6.不同资质等级的监理单位在监理工程的（ ）上是不加以区别的。 a.区域范围 b.部门范围 c.工程等级 d.专业划分 7.监理合同及其他工程建设合同与监理单位和被监理单位的关系是（ ）。 a.监理单位按监理合同开展监理活动，被监理单位按其它工程建设合同接受监理 b.监理单位按监理合同和其他工程建设合同开展监理活动，被监理单位按它与业主签订的工程建设合同接受监理 c.监理单位按监理合同开展

监理活动，被监理单位按监理合同和其他工程建设合同接受
监理 d.监理单位和被监理单位均按监理合同和其它工程建设
合同开展监理或接受监理 8.政府建设主管部门主要根据（ ）
对监理单位进行资质定级 a.监理能力和管理水平b.完成监理工
程的数量和等级c.人员素质和监理业绩d.监理业绩和监理效果
9.监理单位与承包单位在（ ）的要求方面有着较大的区别 a.人
员素质和构成b.按资质等级承揽业务c.开展经营活动d.遵守法
律、法规 10.考察监理单位的（ ），主要看其领导者的能力，
规章制度建立和贯彻情况，对监理规划的制定和实施情况 a.
监理人员素质b.管理水平c.监理业绩d.专业配套能力 11.监理单
位与项目业主之间是（ ）关系 a.通过招标投标建立的承包方b.
监理合同所约定的合同甲、乙方 c.建筑市场上的三大主体d.组
织内授权与被授权 12.经建设主管部门核定的监理业务范围是
指（ ） a.可以在什么建设阶段监理什么等级的工程 b.可以在
什么地区、部门开展监理活动 c.可以在什么地区、部门监理
什么等级的工程 d.可以在什么地区、部门监理什么等级的工
程和什么专业的工程 13.某监理单位做到了（ ），以及其他有
关守法规定就可以认定它是基本依法经营的。 a.所有监理人
员能够遵守监理工程师职业道德守则和纪律 b.认真接受政府
建设主管部门的监督、指导和协调 c.在核定的范围内开展经
营活动 d.所有监理人员均不违反兼职规定 14.业主委托监理时
，在选择监理单位方面主要看重（ ） a.监理费报价b.监理单
位的经验c.监理单位各资质要素情况d.监理单位成立时间早晚
15.下列各项中，（ ）应列入监理费的直接成本。 a.监理业务
培训费b.监理单位职工福利费 c.监理单位经营活动费d.开展项
目监理活动的办公设施费 16.监理工程师为避免控制的时滞影

响，应当采取如（ ）的主动控制措施，使控制工作更为有效。

a.积极主动的发现工程建设过程的各种问题，并采取措施加以纠正
b.调动每个监理人员的积极性，为实现目标做出贡献
c.制定目标规划和计划，为目标控制提供依据
d.识别影响目标实现的各种潜在因素，并采取有效措施避免或减少他们的影响

19.控制系统的各子系统中，（ ）具有制定标准、评价效绩、纠正偏差的基本功能。

a.被控子系统
b.控制子系统
c.存储子系统
d.信息反馈子系统

20.监理单位在实施建筑工程监理时，应对（ ）进行控制。

a.工程质量、施工工期和施工成本
b.工程项目功能、使用要求和质量标准
c.工程建设投资方向、投资结构
d.施工质量、建设工期和建设资金的使用

21.下列各目标关系的描述中，（ ）反映了工程项目目标的基本关系。

a.提高质量标准，投资会相应增加，工期也会适当延长
b.缩短工期，会增加投资，也会对工程质量产生不利影响
c.降低投资，会迫使功能和使用要求降低，影响工程进度的加快
d.质量标准适当提高，一次性投资和工期相应增加，而项目全寿命经济性会得到提高

22.项目监理组织也像其他组织一样，由（ ）因素构成，各因素之间密切联系，形成一个整体。

a.决策层、执行层、操作层
b.管理部门、层次、跨度和职能
c.职位、职权、职责
d.直线部门、职能部门、参谋部门

23.一个按子项目分解的直线之建立组织中，子项目监理工程师一般应列入（ ）之中。

a.决策层
b.执行层
c.协调层
d.操作层

25.在下列各种承发包模式中，业主用（ ）模式时宜采用委托多家监理公司的模式。

a.平行承发包
b.施工总分包
c.项目总承包
d.施工联合体

26.项目业主只有将有关监理的事宜明确的反应在（ ）中，才能使被监理单位接受和配合监理。

a.监理合同
b.监理

大纲 c.业主与监理单位签订的工程建设合同 d.监理合同及其他工程建设合同 27.项目总监理工程师在履行监理合同时应对 () 负责。 a.项目业主 b.监理单位 c.项目业主和监理单位 d.项目业主和承建商 28.为了有效处理与被监理单位的关系,监理单位应当坚持 ()。 a.公正监理、竭诚服务 b.严格监理、公正监理 c.严格监理、全面服务 d.维护被监理方的利益 29.组建项目监理组织时,应当注意做到 ()。 a.先决定总监理工程师,在确定监理目标 b.先明确监理目标,在建立监理组织 c.先组建项目监理组织,在确定监理目标 d.先设置监理岗位,在明确岗位目标 30.下列组建项目监理组织的各项工作中,() 应为最后的步骤。 a.形成监理部门 b.制定监理工作流程 c.形成组织机构 d.确定监理人员岗位职责 31.在直线职能制项目监理组织中,对计量、检测、试验和旁站监理工作直接进行监督、指导、协调的是 ()。 a.子项监理工程师 b.专业监理工程师 c.总监代表 d.监理员 32.通常,监理规划文件应在 () 基础上编写。 a.监理合同 b.监理招标文件 c.监理单位编写的监理大纲 d.业主认可的监理大纲 33.实施工程建设监理的普遍意义是 ()。 a.实现政府职能转变 b.建立和完善建筑市场 c.促进工程建设领域实现“两个根本转换” d.满足投资者对技术服务的要求 34.为加强管理,按有关规定,() 应报全国监理工程师资格考试委员会备案。 a.监理工程师 b.取得监理工程师资格证书者 c.地方监理工程师资格考试委员会成立 d.取得监理工程师资格证书者和岗位证书者 35.可以规定实行强制必监理的建筑工程范围的是 () a.国务院 b.建设部 c.国家发展计划委员会 d.建设部和国务院有关部门 36.监理单位承担监理业务应当与业主签订监理合同的规定已经上升为 () 性质的

规定。 a.国务院行政法规b.国家法律c.建设部部门规章d.地方法规 37.对转让监理业务的，监理单位受到的最高行政处罚是（ ）。 a.罚款b.责令停业整顿c.吊销资质证书d.追究刑事责任 38.监理单位在对由两个以上不同资质等级联合共同承包施工任务的单位进行资质审核时，应当按（ ）业务许可范围审核。 a.资质等级低的单位b.资质等级高的单位c.临时确定d.承包份额大的单位 39.《中华人民共和国建筑法》是为加强对（ ）及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动的监督管理，维护市场秩序，保证工程质量和安全，促进建筑业健康发展而制定的。 a.工业建筑b.民用建筑c.各类房屋建筑d.各类工程项目 40.监理工程师在每个控制循环中都要做好（ ）这种动态控制的基础工作。 a.信息反馈b.评价对比c.纠偏方偏d.投入转换 41.监理工程师协助业主确定工程项目总目标时，应力求做到（ ）。 a.使项目具有良好的经济性b.使项目具有足够的适用性c.整个目标系统优化d.工期最短 42.工程项目投资、进度、质量目标之间存在着（ ）关系。 a.对立统一b.相互矛盾c.相互一致d.相互独立 43.按有关规定，监理业务完成后，监理单位应向业主提交（ ）。 a.工程竣工图b.监理档案资料c.监理控制报告d.工程决算 44.在编制监理规划时，有关监理措施的内容应突出（ ）。 a.质量控制b.投资、工期、质量三大目标控制c.合同管理d.信息管理 45.工程建设监理规划的主要作用是（ ）。 a.协调整个工程项目的监理工作 b.使业主相信监理单位的实力，从而承揽到监理业务 c.指导项目监理机构的有关部门开展监理实务作业 d.全面指导项目监理机构开展监理工作 46.由于实施建设监理制，（ ）成为建筑市场主体之一。 a.建设单位b.承建商c.监理单位d.工程质量监督机

构 47.在编制监理规划过程中，应首先确定（ ）的内容，以便编写其他相关内容。 a.项目监理组织 b.监理总目标 c.监理控制措施 d.监理工作制度 48.监理工程师是指（ ）的监理人员。 a.取得《监理工程师岗位证书》 b.取得《监理工程师资格证书》 c.经全国统一考试合格并符合注册条件 d.取得《监理工程师培训结业证书》 49.实施工程建设监理的重要目的是（ ）。 a.规范业主的建设行为 b.协助业主在预定的投资、进度、质量目标内建成工程项目 c.控制基本建设规模 d.协调工程建设各方关系 50.在监理控制系统中，（ ）子系统贯穿于项目实施全过程，并且把控制系统与外部环境联系起来。 a.程序 b.手段 c.信息 d.措施 答案： 1.a 2.b 3.c 4.b 5.b 6.d 7.b 8.d 9.a 10.b 11.b 12.d 13.c 14.c 15.d 16.d 19.b 20.d 21.d 22.b 23.b 25.a 26.c 27.c 28.b 29.b 30.b 31.a 32.d 33.d 34.c 35.a 36.b 37.c 38.a 39.c 40.a 41.c 42.a 43.b 44.b 45.d 46.c 47.b 48.a 49.b 50.c 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com