

监理工程师考试《三控》临考试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_92103.htm 全国监理工程师执业资格

考试临考密押试卷（质量、投资、进度控制）一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1. 工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程质量应重视（C）的控制。A、施工前期 B、施工工艺和施工方法 C、施工准备和施工过程 D、投入品质量 2. 可以使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一的是工程建设的（D）阶段。A、可行性研究 B、竣工验收 C、施工 D、项目决策 3. 总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（B）。来源

：www.examda.com A、由总包单位负责 B、由总包单位与分包单位承担连带责任 C、由分包单位负责 D、由总包单位、分包单位、监理单位共同负责 4. 工程项目质量控制就是为了确保（B）的质量标准，所采取的一系列监控措施，手段和方法。A、监理工程师规定 B、合同规定 C、政府规定 D、业主规定 5. 工程质量监督机构是经（C）建设行政主管部门或有关专业部门考核认定的具有独立法人资格的单位。A、县级以上 B、地、市级以上 C、省级以上 D、国务院 6 . 确因生产急需来不及检验和试验而投入使用放行的物资，需经相应授权人员批准，作出明确标识和记录，保证旦发现不符合规定要求时，能够立即追回或更换，这种作法，习惯上称为（D）放行。A、特殊 B、临时 C、紧急 D、例外 7. 施工图审核

是指 (B) 对施工图的审核。 A、设计技术负责人 B、监理工程师 C、项目技术负责人 D、项目经理 8. 监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核 (D)。 A、建设优质工程的情况 B、在工程建设中是否具有良好的信誉 C、质量保证措施的落实情况 D、与拟建工程相似或接近的工程 9. (B) 制订了建筑业企业资质等级标准。 A、国务院 B、建设部来源：www.examda.com C、国家工商管理主管部门 D、行业协会 10. 监理工程师审查批准的承包单位在工程施工前根据施工过程质量控制提交的 (C) 作为实施质量预控的基础。 A、施工组织设计 B、隐蔽工程明细表 C、质量控制点明细表 D、施工技术参数 11. 对于工程中所用的主要材料和设备，在订货之前施工单位应进行申报，经 (B) 论证同意后方可订货。 A、设计单位 B、监理工程师 C、业主 D、主管部门 12. 监理工程师应把技术复核工作列为 (C) 及质量控制计划中，作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程中。 A、监理大纲 B、监理手册 C、监理规划 D、监理细则 13. 监理工程师在收到承包单位的隐蔽工程检验申请后，首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查，此时， (D) 应随同一起到现场。 A、设计单位代表 B、项目技术负责人 C、建设单位代表 D、承包方专职质检员和相关施工人员 14. (D) 在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。 A、项目法人 B、项目经理 C、监理工程师 D、总监理工程师 15. 旁站是指在关领事部位或关领事工序施工过程中由 (D) 在现场进行的监督活动。 A、总监理工程师 B、专业监理工程师 C、总监理工程师代表 D、监理人员 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com