

《建设工程监理规范》复习“三字经”和打油诗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_\\_E3\\_80\\_8A\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_c59\\_92119.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E3_80_8A_E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_c59_92119.htm) 总监师、十三项：定机构、分职责；编规划、审细则；审分包、有意见，不称职、人换撤，监理会、发指令，审开工、施技进，来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 控投资、签支付，审变更、发指令，查事故、参或主；有争议、去调协，编月报、写总结，单分部、要审核，竣验收、资料结；有五项、代不得：编规范、审细则，开复工、再停工，支付款、竣工单；签结算、争议解；处索赔、换与撤！规划编制七要求：基本内容求统一来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 具体内容有针对 规划遵循设规律 总监主持编规划 规划编制分阶段 表达格式标准化 完了规划要审核 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)