

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(四)5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_B7\\_A5\\_c59\\_92127.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92127.htm)

61. 承包人按合同规定，在开始施工前将编制的施工进度计划提交给工程师。经工程师审核后签字同意的承包人计划，在合同管理中的作用表现为( )。 A. 承包人应该按计划施工 B. 工程师应按计划进行协调管理 C. 施工过程中工程师无权要求承包人修改计划 D. 发包人应按计划中要求的时间移交施工现场 E. 承包人未能按计划完成，工程师应承担部分责任

62. 设备监理的工作包括( )。 A. 在自己的试验室内对设备制造材料进行质量抽样试验 B. 对重要部件焊接工艺的质量检验见证 C. 检查运输前的包装质量 D. 组织货物的运输 E. 监督现场的安装调试

63. 分包商接到( )的指令后，完成分包合同约定工作范围以外的施工任务后，承包商应按分包合同的变更对待，给分包商相应的补偿。 A. 业主直接发布 B. 工程师直接发布 C. 承包商直接发布 D. 工程师代表发布并经工程师确认 E. 工程师代表发布并经承包商确认

64. 建设项目投保“建筑工程一切险”，承担的危险范围包括( )造成的损失。 A. 战争、罢工、核污染 B. 雷电、火灾、爆炸 C. 地震 D. 盗窃 E. 错误设计

65. 合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是( )。 A. 给付金钱的，在给付金钱一方所在地履行 B. 交付不动产的，在不动产所在地履行 C. 交付动产的，在接受动产一方所在地履行 D. 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)