

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92149.htm 一、单项选择题(共50题，每题1分

。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，()。 A.不再承担其他赔偿责任 B.返还设计合同规定的定金 C.免收直接损失部分的设计费 D.双倍返还设计合同规定的定金 2.在下列合同文件中，()具有优先的解释效力。 A.合同履行中工程洽商协议 B.施工合同通用条款 C.图纸 D.施工合同专用条款 3.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。 A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收 B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失 4.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由()组织试车。 A.发包人 B.设计单位 C.承包人 D.设备供应单位 5.因承包人的原因不能按期开工的，()推迟开工日期。 A.承包人应以书面形式通知工程师 B.应当经过工程师批准 C.承包人与发包人协商 D.应当经过建设行政主管部门批准 6.设备监理在()检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。 A.无负荷试车 B.带负荷试车 C.性能检验 D.保证期满 7.承包商对工程师变更工

程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商()。 A.必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定 C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定

8.在下列经济法律关系主体中，()是法人。 A.公司经理 B.施工企业 C.公司董事长 D.施工队

9.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求()赔偿。 A.施工企业 B.施工企业的法定代表人 C.施工企业的项目经理 D.具体的施工人员

10.工程建设的过程中，()保证的金额是可以随时间变化的。 A.施工投标保证金 B.施工合同的履约保证 C.施工预付款保证 D.工程保险

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com