

设备监理工程师（进度控制）习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E8_AE_BE_E5_A4_87_E7_9B_91_E7_c59_92150.htm

1、设备工程进度控制是对设备工程各阶段的相关部分编制计划并付诸实施、检查和调整的全部过程，这些部分包括()。 A、工作内容； B、工作顺序； C、工作持续时间； D、工作质量； 答案：A、 B

2、设备工程进度控制根据下列哪些项目进行编制并实施、检查和调整()。 A、进度总目标； B、质量总目标； C、造价总目标； D、资源优化配置原则； 答案：A、 D

3、设备工程进度控制的最终目的是实现其()。 A、时间目标； B、质量目标； C、造价目标； D、ABC； 答案：A

4、某设备工程的工期为T1，合同工期为T2，根据设备工程进度控制中对工期及合同工期的定义，下列判断正确的是()。 A、 $T1=T2$ ； B、 $T1 < T2$ ； C、 $T1 > T2$ ； D、以上三种情况均可产生； 答案：C

5、下列各项中，有关设备工程合同工期中不包含的是()。 A、完成设备工程所必需的工作时间； B、由于承包商原因造成的时间增加； C、由于监理工程师原因造成的时间增加； D、由于不可抗力造成的时间增加； 答案：B

6、设备工程的全部活动顺序，包括()等各个过程。 A、设计、采购、安装、调试； B、设计、制造、安装、调试； C、设计、采购、制造、安装、调试； D、采购、制造、安装、调试； 答案：C

7、设备工程总进度计划的内容包括()等。 A、设计工作进度； B、设备采购进度； C、设备制造进度； D、设备安装与调试进度； 答案：A、 B、 C、 D

8、我国每年投入大量资金进行固定资产扩大再生产，其投资的目的包括()。 A、发

展国民经济； B、提高国有资产在整个国民经济中所占比例； C、提高人民的物质和文化生活水平； D、抑制民营企业、外国企业在特殊行业的发展； 答案：A、 C

9、关于设备工程进度控制，下列各项叙述中，正确的是()。 A、设备工程能够提前预定的时间交付使用，就能提前发挥投资效益； B、 单项或部分设备进度提前能够发挥整个设备工程的投资效益； C、 单项或部分设备进度提前，对发挥整个设备工程的投资效益无影响； D、 保证设备工程按预定的时间交付使用，才能及时发挥投资效益； 答案：D

10、进行设备工程进度控制的意义包括()。 A、 保证设备工程按预定的时间交付使用，及时发挥投资效益； B、 加强进度控制，有益于维持国家良好的经济秩序； C、 良好的进度控制能给业主带来良好的经济效果； D、 只有在进度控制的基础上才能更好的进行质量和价控制； 答案：A、 B、 C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com