

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(六)5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92186.htm

65.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守()等基本原则。 A.批评教育 B.公正 C.自愿 D.协商一致 E.平等

66.施工合同示范文本规定，在合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有()。 A.支付违约金 B.赔偿损失 C.顺延工期 D.继续履行 E.采取补救措施

67.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有()。 A.施工过程中发现文物的保护费用 B.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费 C.承包人施工过程中出现安全事故的相应费用 D.施工现场内第三方人员的生命财产保险费 E.超出设计图纸范围工程量中的材料费

68.在FIDIC合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有()。 A.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令 B.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令 C.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定 D.若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

69.在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用有()。 A.指明竣工日期 B.转移工程照管责任 C.颁发证书日即缺陷责任期起始日 D.作为办理竣工结算的依据

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com