

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(一) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92187.htm 一、单项选择题(共80题，每题1分

。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建筑工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、()的特性综合。 A.必须履行 B.合同文件及合同规定 C.通常隐含 D.满足明示 2.建设工程开工前，()办理工程质量监督手续。 A.施工单位负责 B.建设单位负责 C.监理单位负责 D.监理单位协助建设单位 3.检查勘察设计单位的营业执照，重点是检查()。 A.有效期和年检情况 B.注册证书有效性 C.拟建工程情况 D.与资质等级相应要求的管理水平 4.设计交底应由()整理会议纪要，与会各方会签。 A.设计单位 B.施工单位 C.建设单位 D.监理单位 5.监理工程师要求()对给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点复核。 A.施工承包单位 B.建设单位 C.设计单位 D.分包单位 6.对于承包单位提出见证取样送检的实验室，()要进行实地考察，符合要求。 A.总工程师 B.总实验师 C.监理工程师 D.专业工程师 7.施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。 A.设计单位代表 B.施工单位主管技术人员 C.专业监理工程师 D.施工单位项目经理 8.市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得()的批准。 A.总监理工程师 B.建设单位 C.质监站 D.建设单位工程主管部门 9.在建筑工程施工质量验收统一标准中，()是指对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 A.主控项目 B.一般项目 C.保证项目 D.基本项目 10.检验批和分项工程应由()

组织验收。 A.项目经理 B.项目专业质量检验员 C.监理工程师 D.项目专业技术负责人

11.工程质量事故发生后，总监理工程师首先要做的事情是()。 A.签发《工程暂停令》 B.要求施工单位保护现场 C.要求施工单位24h内上报 D.发出质量通知单

12.生产过程处于稳定状态是由于消除()的影响。 A.偶然性原因 B.系统性原因 C.人、材料 D.机械设备方法和环境

13.质量管理体系认证合格标志，只能用于()。 A.具体的产品上 B.宣传 C.服务 D.证书上

14.在质量控制中，要分析判断质量分布状态应采用()。 A.直方图法 B.因果分析图法 C.排列图法 D.控制图法

15.建设单位直接采购或招标采购的设备，监造时则委托()实施。 A.设备设计单位 B.监理单位 C.设备安装单位 D.A或B

16.工程满足使用目的理化性能、结构特性、使用性能、外观性能等，称之为工程的()。 A.适用性 B.耐久性 C.安全性 D.可靠性

17.在正常使用条件下，屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为()。 A.3年 B.4年 C.5年 D.6年

18.监理工程师对勘察文件的质量控制，首先应检查()。 A.勘察成果是否满足条件 B.勘察工作方案 C.勘察报告 D.勘察技术档案

19.工程设计行业资质根据其工作性质划分，资质等级()。 A.分为甲、乙级 B.分为甲、乙、丙级 C.不设级别 D.只设乙、丙级

20.凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在采购订货前应向()申报。 A.监理工程师 B.业主代表 C.材料工程师 D.项目经理

21.技术修改问题，一般可以由专业监理工程师组织承包单位和现场设计单位代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，经()批准后实施。 A.总监理工程师 B.总工程师 C.监理工程师 D.项目技术负责人

22.监理工程师审查总包单位提交的《分包单位资质报审表

》后，还要对()进行调查。 A.施工承包合同是否允许分包 B.分包范围和工程部位是否可进行分包 C.分包单位 D.分包协议草案

23.设备采购方案最终要获得()的批准。 A.建设单位 B.总包单位 C.监理单位 D.设备安装单位

24.按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为()。 A.分项工程 B.分部工程 C.检验批 D.抽样检验方案

25.对()的验收，是整个建筑工程质量验收的基础。 A.工序 B.隐蔽工程 C.分项工程 D.检验批

26.严重质量事故由()建设行政主管部门归口管理。 A.国家 B.省、自治区、直辖市 C.市、县 D.地区

27.在排列图中，累计频率曲线80%~90%部分所对应的影响因素为()因素。 A.主要 B.次要 C.一般 D.其他

28.生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分。 A.设备工器具投资 B.建筑安装工程投资 C.流动资金 D.建设投资

29.建设工程投资构成中的“积极投资”是指()。 A.软件项目投资 B.引进技术投资 C.工程建设其他投资 D.设备工器具投资

30.根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由()支付。 A.设计单位 B.建设单位的研究试验费 C.施工单位的直接费 D.施工单位的间接费

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com