

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(八)2

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_B7\\_A5\\_c59\\_92209.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92209.htm)

31. 投标报价工作的内容中不包括( )。 A. 编制工程量清单 B. 确定单价，计算合价 C. 确定利润和风险费 D. 确定投标价格

32. 施工企业在投标报价中，下列( )说法是错误的。 A. 应掌握工程现场情况 B. 发现工程量清单有误，可自行更正后报价 C. 工程单价可以同国家颁布的预算定额单价不一致 D. 税金应按规定的税率计算

33. 可调总价合同业主承担的风险是( )。 A. 气候条件 B. 地质条件 C. 通货膨胀 D. 政策调整

34. 某埋管沟槽开挖分项工程，采用单价合同承包，价格为18000元/1000m，计日工每工日工资标准30元，管沟长10km。在开挖过程中，由于建设方原因，造成施工方8人窝工5天，施工方原因造成5人窝工10天，由此施工方提出的人工费索赔应是( )元。 A. 1200.0 B. 1500.0 C. 1950.0 D. 2700.0

35. 《建设工程监理规范》规定，( )进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表。 A. 监理员 B. 专业监理工程师 C. 旁站人员 D. 总监

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)