

设备工程监理投资控制模拟试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_A4\\_87\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c59\\_92257.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E8_AE_BE_E5_A4_87_E5_B7_A5_E7_c59_92257.htm)

一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1、设备的( )过程所花费用是递增的，直到安装过程开始时才表现出下降趋势，其后的运行阶段基本保持一定的费用水平，而此阶段的持续时间要比设计、制造阶段长得多，最后当费用再度上升时就是设备需要更新的时期，设备的一生到此结束。 A．决策--设计--制造 B．制造--安装调试运行 C．设计--制造--安装调试 D．决策--制造--安装调试 答案：A

2、规费是指( )部门规定必须缴纳的费用。 A．行业 B．协会 C．上级 D．政府和有关权力 答案：D

3、设备的( )是指设备一生所消耗的总费用，包括设备工程建设、运营和报废等各阶段的全部费用。 A．工程投资 B．工程造价 C．全寿命费用 D．进口价格 \答案：C

4、在下列费用中，属于措施费的是( )。 A．建设单位搭设的临时设施费 B．脚手架费 C．高空、井下等特殊工种安全保险费 D．工程保修费 答案：B

5、设备工程投资控制的目的不仅仅在于将投资控制在限额之内，更重要的是要实现投资的最终目标是( )。 A．对全寿命费用进行控制 B．对总工程质量进行控制 C．对总费用进行控制 D．对总工程进度进行控制 答案：A

6、( )是指由出租人按承租人要求，融通资金购买设备，租给承租人使用，由承租人支付租金获取设备使用权的一种方式。 A．债券融资 B．借贷租赁 C．信贷融资 D．融资租赁 答案：D

7、生产能力指数法是估算生产装置投资的常用方法。若拟建项目或装置

与类似项项目或装置的规模差不大，生产规模比值在（ ）之间，则指数n的取值近似为1。 A . 0.1~1 B . 0.5~2 C . 0.5~1 D . 1~2 答案：B

中国注册设备监理工程师考试网提供（ ）8、综合评标价法是以设备投标价为基础，综合考虑各种评标因素，并将这些因素用货币形式表示，重新计算出各个因素的评标价，（ ）为最优。 A . 综合评标价格最低的投标书 B . 综合评标价格最高的投标书 C . 综合评标价格居中的投标书 D . 综合评标价格接近标底的投标书 答案：A

9、设备设计、采购过程投资控制中监理工程师的主要职责和任务中，协助业主进行单纯性设备采购招标，采购对象一般为（ ）。 A . 非标准设备与通用设备 B . 非标准设备 C . 标准设备与通用设备 D . 标准设备与非标准设备 答案：C

10、采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种后续费用(如备件、油料及燃料、维修等)较高的设备时，通常采用（ ）。 A . 综合评标价法 B . 全寿命费用评标价法 C . 经评审的最低投标价法 D . 打分法 答案：B

11、设备购置费由（ ）组成。 A . 设备原价和储运费用 B . 设备原价和设备安装、设备采购与储运费用 C . 设备原价和设备采购费用 D . 设备原价和设备采购与储运费用 答案：D

12、设备设计概算的编制工作应由设计单位负责。对于由几个设计单位共同设计的设备，（ ）应负责统一概算编制原则等有关事项并汇编概算，其他设计单位应负责编好其所承担设计的设计概算。 A . 主体设计单位 B . 总承包设计单位 C . 建设单位 D . 监理单位 答案：A

13、在设备工程中，监理工程师对设计的直接控制主要表现在( )。 A . 设备的设计上 B . 设备的设计变更上 C . 工艺管道及附属设施的设计上 D . 工艺管道及附属设施的设计概算上 答案：C

注册设备监理工程师考试网提供 ( ) 14、标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的 ( )。 A．不可撤销的信用证 B．跟单托收 C．跟单信用证 D．光票托收 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)