

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(五)2

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B

4_E5_B7_A5_c59_92292.htm 11.机械设备进场前，承包单位应向项目()报送进场设备清单。 A.建设单位 B.监理单位 C.总包单位 D.主管部门 12.向施工承包单位支付工程款项，必须有()审核签认的支付证明书。 A.总会计师 B.总经济师 C.总监理工程师 D.总工程师 13.监理工程师组织图纸会审后，应将整理成的会审问题清单在设计交底前()交设计单位。 A.一周 B.两周 C.十天 D.一个月 14.一般中小型单体设备，可只进行()后，即可交付生产。 A.整机检验 B.单机试车 C.联动试车 D.投料试车 15.检验批的质量验收记录中的验收结论应由()填写。 A.专业监理工程师 B.项目专业质检员 C.总监理工程师 D.建设单位代表 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com