

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(五)1

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92297.htm 一、单项选择题(共80题，每题1分

，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.检验批的质量验收记录表由施工项目专业质量检查员填写，()组织项目专业质量检查员等进行验收，并按表记录。 A.项目经理 B.单位工程技术负责人 C.监理工程师 D.专业工程师 2.凡工程质量不合格，由此造成直接经济损失在()元以上的，称之为工程质量事故。 A.5 000 B.8 000 C.9 000 D.10 000 3.对总体中全部个体编号，采用抽签、摇号、随机数字表等方法确定中选号码，相应的个体为样品。这种方法为()。 A.纯随机抽样 B.分层抽样 C.等距抽样 D.整群抽样 4.ISO9000族标准中领导者的作用是()。 A.将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来 B.创造一个全员参与的环境 C.领导全体职工实现组织的目标 D.A + B + C 5.质量认证中的“3C”标志是()。 A.产品合格认证标志 B.强制性产品认证标志 C.质量管理体系认证标志 D.国际上产品认证的通用标志 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com