

## 2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(四)3

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B)

4\_E5\_B7\_A5\_c59\_92321.htm 31.为监理工程师提供食宿，一般采用( )进行计量。 A.凭据法 B.分解计量法 C.均摊法 D.估价法  
32.某工程合同总额200万元，工程预付款为24万，主要材料、构件所占比重为60%，则起扣点为( )万元。 A. 155 B. 160 C. 165 D. 170  
33.根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师可通过( )或要求承包商提交建议书的方式提出变更。 A.发备忘录 B.发出邀请 C.发布指示 D.业主建议  
34.建设工程投资控制的原理是( )。 A.静态控制 B.动态控制 C.循环控制 D.比较控制  
35.在建筑安装工程造价中，税金是指( )。 A.营业税、城市维护建设税及教育费附加 B.增值税、城市维护建设税及教育费附加 C.营业税及所得税 D.增值税及所得税  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)