

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(四)1

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92322.htm 一、单项选择题(共80题，每题1分

。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.凡工程产品质量没有满足某个规定的要求，就称之为()。 A.质量事故 B.质量不合格 C.质量问题 D.质量通病 2.严重质量事故的调查组由()建设行政主管部门组织。 A.省、自治区、直辖市级 B.市、县级 C.国务院级 D.地区级 3.在质量控制中，动态分析方法有()。 A.排列图法 B.因果分析图法 C.直方图法 D.控制图法 4.持续改进整体业绩应当是组织的一个永恒的()。 A.方针 B.目标 C.任务 D.工作 5.实际抽样检验中，有出现错误判断的可能，第一类错误判断是()。 A.将合格批判为不合格批 B.将检验批判为不合格批 C.将不合格批判为合格批 D.将检验批判为合格批 6.质量控制的目的是()。 A.致力于满足质量要求 B.致力于提供质量要求得到满足的信任 C.增强满足质量要求的能力 D.制定质量目标、规定过程和资源，以实现其目的 7.设计质量有两层意思，首先设计应()，其次设计必须遵守有关的技术标准、规范和规程。 A.满足业主所需的功能和使用价值 B.满足项目建议书要求 C.受经济、资源、技术、环境等因素制约 D.受项目质量目标和水平的限制 8.设计方案竞选方式有公开竞选和()。 A.协议竞选 B.邀请竞选 C.指定竞选 D.有条件竞选

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com