

监理考试:实务一监理规划的编制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E8_80_83_E8_c59_92355.htm

3、 监理规划的表达方式应当格式化、标准化 科学管理讲究率、效能和效益。监理规划的内容表达，最有效、最基本的方法方式是：图、表和简单的文字说明。

4、 项目总监理工程师是监理规划编写的主持人 监理规划应当在项目总监理工程师主持下编写制定，同时，要广泛征求各专业和各子项目监理工程师的意见并吸收他们中的一部分共同参与编写。 监理规划在编写过程中应当听取项目业主的意见，最大程度地满足他们的合理要求，为进一步搞好服务奠定基础。 监理规划编写过程中还要听取被监理方的意见。

5、 监理规划应当把握住工程项目运行的脉搏 监理规划是针对一个具体工程项目来编写的，而工程的动态性很强。项目的动态性决定了监理规划具有可变性。所以，必须把握工程项目运行的脉搏，只有这样才能实施对这项工程有效的监理。

6、 监理规划可分阶段编写 监理规划编写阶段可按项目实施的各阶段来划分。例如，可划分为设计阶段、施工招标阶段和施工阶段。

7、 监理规划的编制依据 建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；监理大纲、委托监理合同文件以及与工程建设项目相关的合同文件。

8、 监理规划编制完成后由监理单位技术负责人审核批准,并应在召开第一次工地例会前报送建设单位。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com