

工程建设监理基本理论与相关法规模拟试题B PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_BB_BA_E8_c59_92361.htm 一。单项选择题 1.在组织系统内，应充分利用（ ）原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。 a.要素有用性b.动态相关性c.主观能动性d.规律效应性 2.控制作为一项管理活动，它的内容包括（ ）。 a.制定计划b.目标分解c.对比纠偏d.确定目标 3.甲、乙、丙级监理单位的资质标准中，对（ ）方面的要求是相同的。 a.管理水平b.注册资金c.负责人资格d.工程技术和管理人员 4.在下列工作中，属于设计阶段投资控制的重点工作是（ ）。 a.组织设计方案竞赛b.审核概预算c.编制标底d.审核各种工程付款 5.我国对建筑工程实行质量保修制度。保修范围和最低保修期限由（ ）规定。 a.国务院b.建设部c.地方人民政府建设主管部门d.国务院工业交通部门 6.作为项目监理组织的总负责人，总监理工程师对（ ）职能。 a.施工组织设计具有规划b.工程建设中重大问题具有决策 c.本公司关于监理工作的指示具有执行d.业主方常驻代表的工作具有检查 7.设计阶段是（ ）的主要阶段。 a.资金投放b.形成工程实体c.确定工程价值d.开展进度控制工作 8.从进度控制的基本理论和目标来看，项目建设的早期（ ）。 a.应当编制整个项目建设的进度目标规划b.应当编制整个项目建设的实施性进度规划 c.不需要编制整个项目建设的进度目标规划e.应当同时编制整个项目建设的进度目标规划和实施性计划 9.业主如果不同意项目总监理工程师下达的工程指令（ ）。 a.指令执行不变b.他应通知监理单位负责人更改指令c.他可直接向被监理单位下达更改指

令 d.它应在与总监理工程师协商后，由总监理工程师重新下达指令

10.我国监理工程师职业道德守则中包括（ ）。 a.未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作 b.不得在报刊上刊登广告 c.维护国家荣誉和利益 d.不在设计单位兼职

11.监理规划在编制完成后由（ ）。 a.总监理工程师签认即可执行 b.业主确认后，通知监理单位执行 c.由总监理工程师和业主共同确认后执行 d.监理单位技术负责人签认，业主确认后方可执行

12.根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减（ ）。 a.建设单位监理费 b.施工单位监理费 c.监理单位管理费 d.不可预见费

13.《中华人民共和国建筑法》对监理制度作出明确规定：（ ） a.国家推行建筑工程监理制度，国务院可以规定实行强制性监理的建筑工程的范围 b.国家推行建筑工程监理制度，由国务院确定监理的范围 c.所有建筑工程一律实行监理制度 d.我国将推行全过程监理

14.在处理组织结构中管理跨度与管理层次的关系时，应当（ ）。 a.前者优先 b.后者优先 c.分别考虑 d.综合考虑

15.在下列工作中，属于施工阶段进度控制的主要工作是（ ）。 a.审查施工单位提交的进度计划 b.审核各种工程进度付款 c.审查施工投标单位进度控制的能力 d.编制业主方供货计划

16.甲、乙两项目的类型相同。甲项目合同价为8000万元，工期为30个月；乙项目合同价为6000万元，工期为20个月。若甲、乙两项目的其他条件相同，且已知甲项目按正确的估算方法，安排了8名监理人员，则乙项目以安排（ ）名监理人员为宜。 a.6 b.8 c.9 d.12

17.在进行项目目标控制时，同一类措施可能对项目的不同目标均产生作用，但其影响程度一般不同，例如，组织协调对（ ）的作用最为突出。 a.投资控制 b.进度控制 c.质量控制 d.合同控

制 18.具备监理工程师注册条件的人员，由（ ）提出注册申请。
a.申请者向本地区或本部门的监理工程师注册机关 b.申请者向全国监理工程师注册管理机关 c.拟聘用申请者的监理单位向本地区或本部门的监理工程师注册机关 d.拟聘用申请者的监理单位向全国监理工程师注册管理机关

19.工程建设监理需要有明确的依据，其中（ ）是监理工程师开展目标控制、合同管理、组织协调活动的最直接依据。
a.可行性研究报告 b.国家批准的工程建设文件 c.有关工程建设的法律、法规 d.工程建设监理合同和其他工程建设合同

20.监理工程师可以采取组织措施进行项目目标控制，如下列工作中的（ ）。
a.制定监理工作流程 b.制定防止索赔的措施 c.组织设计方案竞赛 d.审查承包商的施工组织设计

21.在项目监理组织中，主要根据管理（ ）的不同，将监理人员划分为项目总监理工程师、监理工程师、监理员。
a.层次 b.跨度 c.部门 d.任务

22.在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有（ ）的命令源。
a.一 b.二 c.三 d.大于三

23.工程建设监理人员发现工程设计有不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，（ ）。
a.应当立即做出改正 b.应当在通知设计单位后做出改正 c.有权要求设计单位改正 d.应当报告建设单位要求设计单位改正

24.在施工阶段监理中，监理工程师对投入的控制工作是指（ ）。
a.严格控制施工工艺过程 b.审查施工方案 c.做好工程项目预验收 d.处理工程变更

25.总监理工程师应是项目监理的责任、权力和利益主体，这体现了工程建设监理实施的（ ）原则。
a.公正、独立、自主 b.实事求是 c.总监理工程师负责制 d.综合效益

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com