

2005年《建设工程监理基本理论与相关法规》考试试卷 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E3_80_8A_c59_92365.htm

5. 下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是()。 A. 建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件 B. 建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容 C. 建设工程监理可以保证建设程序的科学性 D. 建设程序规定了监理工作的程序

6. 专业监理工程师的职责由()确定。 A. 承包单位负责人 B. 建设单位负责人 C. 监理单位负责人 D. 总监理工程师

7. 国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是()。 A. 资产评估 B. 股权设置 C. 认缴出资额 D. 制定公司章程

8. 下列费用中，属于监理直接成本的是()。 A. 管理人员工资、津贴等 B. 监理辅助人员的工资、津贴等 C. 承揽监理业务的有关费用 D. 业务培训费

9. 在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且()，从而难以实现工程预定的目标。 A. 采取纠偏措施是不可能的 B. 采取纠偏措施是不经济的 C. 偏差可能有累积效应 D. 不能降低偏差的严重程度

10. 目标控制的效果直接取决于()。 A. 目标控制效果的评价是否科学 B. 目标控制措施是否得力 C. 目标规划的质量 D. 目标计划的质量

11. 在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的()。 A. 对立关系 B. 统一关系 C. 对立统一关系 D. 既不对立又不统一的关系

12. 在建设工程数据库中，应当按()对建设工程进行分类

，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。A．投资额大小
B．投资来源 C．使用功能 D．设计标准

13．下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是()。A．做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作 B．审查确认施工分包单位 C．审查施工组织设计 D．做好工程计量工作

14．下列属于建设工程目标控制经济措施的是()。A．明确目标控制人员的任务和职能分工 B．提出多个不同的技术方案 C．分析不同合同之间的相互联系 D．投资偏差分析

15．将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险()进行的分类。A．分析依据 B．产生原因 C．潜在损失形态 D．后果

16．对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是()。A．基本风险 B．社会风险 C．投机风险 D．纯风险

17．建设工程风险识别的结果是()。A．建设工程风险分解 B．建立建设工程风险清单 C．建立建设工程初始风险清单 D．识别建设工程风险因素、风险事件及后果

18．下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是()。A．质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失 B．质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失 C．质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失 D．质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失

19．某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为()。A．风险回避 B．损失控制 C．风险自留 D．风险转移

20．是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、()等方面与工程保险比较后能得出结论。A．风险概率、机会成本、服务质量 B．风险概率、机会成本、税收 C．机会成本、

服务质量、税收 D . 服务质量、税收、风险概率 21 . 由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的()基本原理。 A . 规律效应性 B . 主观能动性 C . 要素有用性 D . 动态相关性

22 . 项目总承包模式具有的优点之一是()。 A . 合同关系简单 B . 招标发包难度小 C . 有利于质量控制 D . 合同价格低

23 . 同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主()。 A . 按不同合同标段委托多家监理单位 B . 按不同建设阶段委托监理单位 C . 委托一家监理单位 D . 委托多家监理单位

24 . 在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了()的监理实施原则。 A . 公正、独立、自主 B . 权责一致 C . 总监理工程师是责任主体 D . 总监理工程师是权力主体

25 . 组建一个完善的监理组织机构的步骤是()。 A . 确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程 B . 选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员 C . 确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容 D . 选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

26 . 监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有()。 A . 直线制和职能制 B . 职能制和矩阵制 C . 直线制和直线职能制 D . 矩阵制和直线制

27 . 监

理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的()。 A．专家会议法 B．书面协调法 C．情况介绍法 D．访问协调法

28．由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是()。 A．监理大纲 B．监理规划 C．监理实施细则 D．监理合同

29．从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是()。 A．指导项目监理机构全面开展监理工作 B．指导监理企业全面开展监理工作 C．作为业主确认监理单位履行合同的依据 D．作为监理单位内部考核的依据

30．监理规划中，属质量控制方法与措施的内容为()。 A．质量目标规划 B．质量目标审核 C．质量目标状况的动态分析 D．质量信息及时归档保存

31．在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是()。 A．提供设计文件、监督施工 B．提供设计文件、组织施工招标 C．提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收 D．提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告

32．从国际工程市场的发展情况看，工程咨询的发展趋势之一是工程咨询公司()。 A．与业主通过签订Partnering协议建立伙伴关系，为其提供长期咨询服务 B．与国际大财团或金融机构紧密联系，通过项目融资取得工程咨询业务 C．与工程设备、材料供应商组成联合体，向业主提供设备、材料及咨询服务 D．与工程设计单位组成联合体，承接工程设计任务

33．国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是()。 A．为业主服务 B．为承包商服务 C．为贷款方服务 D．联合承包工程

34．非代理型CM模式的合同价()。 A．就是GMP B．就是CM费 C．

是由CM单位直接向业主报出具体数额的价格 D . 不是一个确定的具体数据 , 主要是确定计价原则和方式 35 . 在采用EPC模式时 , 合同价格()。 A . 较低且接近于固定 B . 较低但不固定 C . 较高且接近于固定 D . 较高但不固定 36 . 将分类对象按照所选定的若干属性或特征逐次地分成相应的若干个层级目录 , 并排列成一个有层次的、逐级展开的树状信息分类体系的分类方法是()。 A . 点分类法 B . 面分类法 C . 线分类法 D . 三维分类法 37 . 反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为()。 A . 流动信息 B . 固定信息 C . 项目外部信息 D . 管理型信息 38 . 某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务 , 在施工实施期 , 监理单位应收集的信息是()。 A . 建筑材料必试项目有关信息 B . 建设单位前期准备和项目审批完成情况 C . 当地施工单位管理水平、质量保证体系等 D . 产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等 39 . 监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是()。 A . 收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件 , 立卷归档 B . 提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收 C . 对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、检查 D . 负责组织竣工图的绘制工作 40 . 按照现行《建设工程文件归档整理规范》 , 属于建设单位短期保存的文件是()。 A . 监理实施细则 B . 不合格项目通知 C . 供货单位资质材料 D . 月付款报审与支付凭证

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com