《工程咨询概论》2005年试题点评5 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E3_80_8A_E 5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_c60_92491.htm 79. 在项目可行性研究 阶段,工艺技术方案评价的重点包含()A.先进性B.适应性 C.安全可靠性 D可行性 E.选择性 答案: [ABC] 考试要点: 项目可行性研究工艺技术方案评价重点。80.项目评估逻辑 框架应分析的各层次目标和条件包括()。 A. 项目宏观目标 B . 项目产出 C . 项目直接目的 D.投资决策程序 E . 项目所需 投入 答案: [ABCE] 点评: 项目评估一般采用编制逻辑框架 图的方法,分析宏观目标、项目目的、项目成果等不同层次 的目标,并确定各层次评估的目标。A、c正确,项目宏观目 标和项目直接目的都属于层次目标;B正确,项目产出成果属 于项目成果目标; E正确, 项目所需投入属于项目实施条件 。D不正确,投资决策程序不属于项目评估逻辑框架应分析 的范围。详见教材P66。 考试要点:项目评估的逻辑框架。 81.世界银行贷款项目完工报告主要内容含有()。 A.项目 目标的实现程度 B. 项目其他重要产出和影响 C. 项目可持 续前景 D. 投资决策程序回顾 E. 世行和借款人的表现 答案 : [ABCE] 考试要点:世界银行规定的完工报告的主要内容。 82.项目后评价中,对项目全过程回顾和总结划分的阶段包 含()A.项目前期决策B.项目招标投标C.项目建设实施 D.项目投产运营 E. 项目资金支付 答案: [ACD] 考试要点: 项目后评价中对项目全过程的阶段划分。83.项目后评价报 告的主要内容包含()。 A. 投资监理程序评价 B. 项目效益和 效果评价 C.项目目标和可持续性分析 D.项目所需投入分

析 E. 结论和经验教训 答案: [BCE] 考试要点:项目后评价 报告的主要内容。 84. 我国建设项目管理制度有()。 A. 项 目法人责任制 c. 贷款资金抵押制度 B. 投资项目资本金制度 D. 工程建设监理制度 E.建设工程合同制度 考试要点: 我国 建设项目管理制度。85.项目监督检查通常按项目进展阶段 进行,其重要的阶段包括()A. 起始准备B. 项目评估决策C . 项目建成 D投资实施 E . 投产运营 答案: [ADE] 点评:对 项目的监督检查通常分三个阶段:第一阶段为起始准备阶段 ,即从贷款批准至生效阶段;第二阶段为投资实施阶段,即 从项目生效至完工前;第三阶段为投产运营阶段,即从贷款 关账后开始。因此A、D、E正确。详见教材四P94。 考试要 点:项目监督检查的阶段划分。 '86.工程咨向邀请招标也 称有限竞争性招标,其特点是()。A.招标工作量小B.最适 合于工程项目勘察设计招标 C.工作内容不太复杂,咨询项 目金额不大 D. 可以节约时间和费用 正. 邀请的公司较少 答 案:[ACDE]考试要点:邀请招标的特点。87.咨询招标编 制的典型的工作大纲中必须包括()。 A. 工作人员的资历B. 培训要求 C. 雇主的义务 D.工作目标 E.工作目标 答案[BCDE] 考试要点:招标程序中工作大纲的内容。88.工程咨询投标 编制的财务建议书中应包括()等。 A. 不可预见费估算 B. 咨 询任务进度计划 c. 可报销费用估算明细 D.咨询人员酬金的 估算明细 E. 雇主提供服务费用明细 答案: [ACD] 考试要点 : 财务建议书的内容。 89. 工程咨询服务费用的计算采用成 本加固定酬金法时,其中固定酬金部分可用于()等A.奖金 和利润 B公司管理费 C不可预见费 D咨询人员工资 E.可报销 费用 答案:[Ac]点评:成本加固定酬金法是在经双方讨论同

意的估算成本的基础上,再加一笔固定数目的报酬金额的计费方法。成本包括咨询人员的工资与各种社会福利、公司管理费和可报销费用,而固定酬金用于不可预见费、投资利息、奖金与利润。因此A、C正确。B、D、E都属于成本。详见教材P107。考试要点:成本加固定酬金法的费用构成。90.工程咨询服务费用的计算采用人月费单价法时,其中酬金部分包括()。A.可报销费用B.基本工资C.社会福利费D.旅差费E.公司管理费和利润答案:[BCE] 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com