

工程咨询概论考前测验题(第八章) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_92_A8_E8_c60_92696.htm 第八章 工程咨询服务的

风险管理与保险 一、单项选择题 1.下列关于风险三要素之间关系的说法()是错误的。 A.风险因素增加风险事故 B.风险因素产生风险事故 C.风险因素引起风险损失 D.风险事故引起风险损失 2.()不属于工程技术方面的风险因素。 A.自然条件 B.分包 C.技术规范 D.工程变更 3.进行风险分类是对风险识别的第()步。 A.2 B.3 C.4 D.5 4.APH分析法又称()。 A.调查和专家分析法 B.层次分析法 C.蒙特卡罗法 D.统计和概率法 5.通过对随机变量的统计试验、随机模拟来估计经济风险和工程风险的数学方法，叫()。 A.调查和专家分析法 B.层次分析法 C.蒙特卡罗法 D.统计和概率法 6.在项目的具体数据资料缺乏时，常用()。 A.调查和专家打分法 B.蒙特卡罗法 C.模糊数学法 D.统计和概率法 7.在各种风险规避措施中最简单也是最为消极的一种方法为()。 A.风险回避 B.控制损失 C.风险分散 D.风险转移 8.进行()是设法降低所发生的风险损失的严重性，使损失最小化。 A.风险转移 B.损失预防 C.损失抑制 D.风险回避 9.通过降低风险损失频率和幅度的方法将自己承担的可能遭受损失的法律转移给其他方的方法为()。 A.控制型风险转移 B.工程保险 C.非保险转移 D.风险利用 10.建筑工程一切险的保险金额的确定应是依照不同的保险标的而定，物资的投保金额一般按()而定。 A.专项投保 B.补偿价值 C.重置价值 D.市场价值

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com