

2005咨询工程师-工程咨询概论考试试题 5 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022_2005_E5_92_A

8_E8_AF_A2_c60_93363.htm 81．世界银行贷款项目完工报告主要内容含有（ ）。 A．项目目标的实现程度 B．项目其他重要产出和影响 c．项目可持续前景 D．投资决策程序回顾 E．世行和借款人的表现 82．项目后评价中，对项目全过程回顾和总结划分的阶段包含（ ）。 A．项目前期决策 B．项目招标投标 C．项目建设实施 D．项目投产运营 E．项目资金支付 83．项目后评价报告的主要内容包含（ ）。 A．投资监理程序评价 B．项目效益和效果评价 c．项目目标和可持续性分析 D．项目所需投入分析 E．结论和经验教训 84．我国建设项目管理制度有（ ）。 A．项目法人责任制 B．投资项目资本金制度 c．贷款资金抵押制度 D．工程建设监理制度 E．建设工程合同制度 85．项目监督检查通常按项目进展阶段进行，其重要的阶段包括（ ）。 A．起始准备 B．项目评估决策 C．项目建成 D．投资实施 E．投产运营 86．工程咨询邀请招标也称有限竞争性招标，其特点是（ ）。 A．招标工作量小 B．最适合于工程项目勘察设计招标 C．工作内容不太复杂、咨询项目金额不大 D．可以节约时间和费用 E．邀请的公司较少 87．咨询招标编制的典型的工作大纲中必须包括（ ）。 A．工作人员的资历 B．培训要求 C．雇主的义务 D．工作目标 E．工作进度与报告 88．工程咨询投标编制的财务建议书中应包括（ ）等。 A．不可预见费估算 B．咨询任务进度计划 c．可报销费用估算明细 D．咨询人员酬金的估算明细 E．雇主提供服务费用明细 89．工程咨询服务费用的计算采用成

本加固定酬金法时，其中固定酬金部分可用于（ ）等。 A．奖金和利润 B．公司管理费 C．不可预见费 D．咨询人员工资 E．可报销费用 90．工程咨询服务费用的计算采用人月费单价法时，其中酬金部分包括（ ）。 A．可报销费用 B．基本工资 C．社会福利费 D．旅差费 E．公司管理费和利润

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com