

工程项目组织与管理习题(第二章) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/93/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_A8\\_8B\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c60\\_93647.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c60_93647.htm)

第二章 工程项目主要参与方的项目管理

一、单项选择题 1.银行对工程项目管理的重点是()。 A.运用所有者的权力组织或委托有关单位对项目进行计划、组织、指挥、协调等 B.对项目进行有效的组织、指挥、协调、督促、检查与指导 C.资金投入的评审和资金的投入与使用的控制与监督，以及风险控制等 D.保证资金的安全性

二、多项选择题 1.咨询工程师在项目决策阶段应()。 A.根据业主的委托，当好业主的参谋，为业主提供决策依据 B.对项目的建设内容、建设规模、产品方案、工程方案、技术方案、厂址布置、污染处理方案等进行比选，完成相应报告 C.根据委托，协助完成项目的有关报批工作 D.按委托方及有关项目审批方的要求，对项目的有关内容进行进一步的研究，修改完成相应报告，交付给委托方 E.组织对工程项目建议书和可行性研究报告的评审，并与有关投资者和贷款方进行沟通，落实项目建设相关条件 2.政府对工程项目管理的特点有()。 A.可采用的管理手段是最全面的 B.是项目建设风险的最后控制阶段 C.对工程项目的管理内容应当是最全面的 D.在管理中强调中介组织的作用 E.带有较大的宏观性

参考答案 一、单项选择题：1.C 二、多项选择题：1.ABCD 2.ADE

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)