

注册咨询工程师项目管理模拟题(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_92_A8_E8_c60_93680.htm [答案] 6．工程项目进行全面管理的中心是()。 A．业主 B．承包商 C．供应商 D．政府机构 7．下列不属于咨询工程师对工程项目管理的目的是()。 A．保障委托方实现其对工程项目的预期目标 B．按合同规定取得合法收入 c．为咨询工程师的自身创造良好的社会声誉 D．为业主创造利润 8．咨询工程师在项目实施阶段的主要工作不包括()。 A．根据委托，在资质允许的前提下，代表业主对项目施工进行监督、管理 B．根据业主委托开展项目中间评价工作 C．及时向业主报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况 D．根据委托，协助完成项目的有关报批工作 9．贷后管理是指银行提供贷款后，围绕贷款的偿还对企业或项目开展的有关工作，下列不属于其主要工作的是()。 A．贷后检查 B．贷款风险预警 c．制定货币政策 E．贷款偿还管理 10．下列不属于政府对工程项目管理的主要任务的是()。 A．加强对工程项目组织管理 B．制定经济与社会发展规划 C．加强重要资源的管理 D．加强环境与工程项目安全管理 11．工程项目综合管理的过程是一种有计划有秩序的动态管理过程，下列不属于其管理过程的是()。 A．项目计划的制定 B．项目计划的实施 c．项目计划的监督 D．项目计划的变更控制 12．绩效报告输入的重要内容是()。 A．状态报告 B．进展报告 c．预测和变更申请 D．工程项目计划和工作成果 13．下列有关评价时间的论述错误的是()。 A．评价时间可分为阶段性评价和定期评价 B．阶段性评价是指一个子项

目或较大的单项工程完工后的阶段性工作评价 C . 阶段性评价的内容比较广泛 , 包括对项目的功能特性、质量、进度、费用等进行综合评价 D . 定期评价很容易对项目功能特性作出评价 14 . 成功的项目管理人员可以满足利害关系者的期望 , 在所有应得到满足的利害相关者中 , 排在名单的最前面的应是()。 A . 顾客 B . 管理层 c . 顾客和管理层 D . 业主 15

. 2002年3月修订的《世界银行技术建议书标准格式》的内容不包括()。 A . 技术建议书递交格式 B . 工作大纲 C . 工作进度计划 D . 拟派专业人员的简历 16 . 范围定义的目的不包括()。 A . 提高费用、时间和资源估算的准确性 B . 确定在履行合同义务期间对工程进行测量和控制的基准 C . 可与网络计划技术共同使用 , 以规划网络图的形态 D . 明确划分各部门的权力和责任 , 便于清楚地分派任务 17 . 建立工作分解结构主要包括下列工作 : 确定项目目标层次 ; 建立项目组织结构 ; 确定项目的组成结构 ; 划分项目建设阶段 ; 确定项目总目标。建立工作分解结构的步骤为()。 A .

B . C . D . 18 . 下列不属于工程项目范围确认过程中基本步骤的是()。 A . 测试 B . 评价 C . 运行 D . 处理 19 . 变更令附件不包括()。 A . 项目名称和合同号 B . 变更工作的工程量表 c . 设计资料 D . 设计图纸 20 . 工作分解结构中 , 对于简单的项目 , 需分成()。 A . 项目、子项目、工作 B . 项目、工作、子项目 c . 子项目、项目、工作 D . 单项工程、单位工程、分部工程 100Test

下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com