

工程项目组织与管理第十二章工程项目风险管理习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/93/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_A8\\_8B\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c60\\_93718.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_A1_B9_E7_c60_93718.htm) 一、单项选择题

1.以下对风险管理计划的成果描述最准确的是( )。 A.项目风险管理模板 B.项目风险管理方法的确定 C.项目风险管理计划文件 D.项目风险管理岗位职责的确定

二、多项选择题 1.风险识别的依据包括( )。 A.风险管理计划 B.项目计划输出 C.风险种类 D.风险管理政策 E.历史信息 2.定量风险分析的成果包括( )。 A.已量化的风险优先清单 B.项目的概率分析 C.实现费用和时间目标的概率 D.定量风险分析结果中的趋势 E.风险应对计划

参考答案 一、单项选择题：1.C 二、多项选择题：1.ABCE

2.ABCD 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)