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目质量控制应按2000版GB/T19000族标准和企业质量管理体系

的要求进行. 8.1.2 项目质量控制应坚持"质量第一,预防为主"的

方针和"计划,执行,检查,处理"循环工作方法,不断改进过程控

制. 8.1.3 项目质量控制应满足工程施工技术标准和发包人的要

求. 8.1.4 项目质量控制因素应包括人,材料,机械,方法,环境. 来

源：考试大8.1.5 项目质量控制必须衽样板制.施工过程均应按

要求进行自检,互检和交接检.隐蔽工程,指定部位和分项工程

未经检验或已检验定为不合格的,严禁转入下道工序. 8.1.6 项

目经理部应建立项目质量责任制和考核评价办法.项目经理应

对项目质量控制负责.过程质量控制应由每一道工序和岗位的

责任人负责. 来源：考试大8.1.7 分项工程完成后,必须经监理

工程师检验和认可. 8.1.8 承包人应对项目质量和质量保修工作

向发包人负责.分包工程的质量应由分包人向承包人负责.承包

人应对分包人的工程质量向发包人承担连带责任. 8.1.9 分包人

应接受承包人的质量管理. 8.1.10 质量控制应按下列程序实施:

1 确定项目质量目标. 2 编制项目质量计划. 3 实施项目质量计

划: 施工准备阶段质量控制. 施工阶段质量控制. 竣工验收阶段

质量控制. 8.2 质量计划 8.2.1 质量计划的编制应符合下列规定:

1 应由项目经理主持编制项目质量计划. 2 质量计划应体现从

工序,分项工程,分部工程到单位工程的过程控制,且应体现从

资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制. 3 质

量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据. 8.2.2 质量



计划庆包括下列内容: 1 编制依据. 2 项目概况. 3 质量目标. 4 组

织机构. 5 质量控制及管理组织协调的系统描述. 6 必要的质量

控制手段,施工过程,服务,检验和试验程序等. 7 确定关键工序

和特殊过程及作业的指导书. 来源：考试大8 与施工阶段相适

应的检验,试验,测量,验证要求. 9 更改和完善质量计划的程序.

8.2.3 质量计划的实施应符合下列规定: 1 质量管理人员应按照

分工控制质量计划的实施,并应按规定保存控制记录. 2 当发生

质量缺陷事故时,必须分析原因,分清责任,进行整改. 8.2.4 质量

计划的验证应符合下列规定: 1 项目技术负责人应定期组织具

有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实

施效果.当项目质量控制中存在问题或隐患时,应提出解决措

施. 2 对重复出现的不合格和质量问题,责任人应按规定承担责

任,并应依据验证评价的结果进行处罚. 8.3 施工准备阶段的质

量控制 来源：考试大8.3.1 施工合同签订后,项目经理部应索取

设计图纸和技术资料,指定专人管理并公布有效文件清单. 8.3.2

项目经理部应依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进

行复测.当发现问题时,应与设计人协商处理,并应形成记录.

8.3.3 项目技术负责人应主持对图纸审核,并应形成会审记录.

8.3.4 项目经理应按质量计划中工程分包和物资采购的规定,选

择并评价分包人和供应人,并应保存评价记录. 8.3.5 企业应对

全体施工人员进行质量知识培训,并应保存培训记录. 8.4 施工

阶段的质量控制 8.4.1 技术交底符合下列规定: 1 单位工程,分部

工程和分项工程开工前,项目技术负责人应身承担施工的负责

人或分包人进行书面技术交底.技术交底资料应办理签字手续

并归档. 2 在施工过程中,项目技术负责人对发包人或监理工程

师提出的有关施工方案,技术措施及设计变更的要求,应在执行



前向执行人员进行书面技术交底. 8.4.2 工程测量应符合下列规

定: 1 在项目开工前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批

准后方可实施,测量记录应归档保存.来源：考试大 2 在施工过

程中应对测量点线妥善保护,严禁擅自移动. 8.4.3 材料的质量

控制应符合下列规定: 1 项目经理部应在质量计划确定的合格

材料供应人名中按计划招标采购材料,半成品和构配件. 材料

的搬运和贮存应按搬运储存规定进行,并应建立台帐. 项目经

理部应对材料,半成品,构配件进行标识. 未经检验和已经检验

为不合格的材料,半成品,构配件和工程设备等,不得投入使 用. 

对发包人提供的材料,半成品,构配件,工程设备和检验设备等,

必须按规定进行 检验和验收. 监理工程师应对承包人自行采

购的物资进行验证. 机械设备的质量控制应符合下列规定:
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