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E4_BA_8E_E7_9F_A5_E8_c41_149981.htm 质量控制点,是为保

证工序质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。

施工难度大的结构部位、影响质量的关键工序、操作施工顺

序、技术参数、材料、机械、自然条件、施工环境都可作为

质量控制点。工程的施工阶段是工程质量的形成阶段,施工过

程中质量 (1)国家法规、技术标准库 包括质量验收规范、技术

标准、地方法规、ＩＳＯ9000质量标准等规范和标准数据库,

这个数据库通常是比较稳定、不易变动的。 (2)质量通病知识

库 主要存储一些质量通病、用户反馈的常见质量问题及其预

防和解决办法。 (3)质量事故分析知识库 主要存储企业内部,

甚至整个行业中,质量安全事故的分析过程和处理办法,同时用

统计方法找出质量事故的频发点作为质量控制的关键点。 (4)

以往各类型工程质量控制点设置经验库 包括以往各种基础如

桩基础、条形基础、箱形基础.各种承重结构如框架、框剪、

砖混等各类型工程的质量控制点设置,以及控制点的控制和管

理方法。 3 2 质量控制点设置流程 建筑工程施工质量控制点

的设置流程:①按施工组织设计等有关文件确定有前后衔接或

并行的工序.②从以往各类型工程质量控制点设置经验库中调

用同类工程质量控制点设置的资料作为基础模板,以质量通病

知识库、质量事故分析知识库、项目特定要求列表(在项目的

建设中,业主通常会有特定的质量要求,比如装饰抹灰的立面垂

直度和表面平整度等,业主特定的质量要求因项目的不同而异

。同时,在新项目启动前把新项目所涉及到的新工艺、新技术



、新材料应用也罗列到项目特定要求列表中)为支持,按所设计

的质量控制点判断选择规则,在所选模板的基础上增加和删除

控制点,完成新项目质量控制点的初步设置,再用国家规范、技

术、 应用也罗列到项目特定要求列表中)为支持,按所设计的

质量控制点判断选择规则,在所选模板的基础上增加和删除控

制点,完成新项目质量控制点的初步设置,再用国家规范、技术

、质量标准来检验设置结果是否达到要求.③借鉴以往工程质

量控制点的管理和执行办法或者重新制定措施对项目的质量

控制点进行监督管理.④对质量控制点的执行情况进行评价和

总结,并结合以往各类型工程质量控制点设置经验库,实现控制

点设置经验库的更新和升级。控制点设置流程如图2所示。
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