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管理的基础上，通过互联网促进项目参与各方之间的信息交

流和促进项目参与各方的协同工作，从而达到为项目建设增

值的目的。 （7）基于互联网的项目专用网站（PSWS）是基

于互联网的项目信息门户的一种方式，是为某一个项目的信

息处理专门建立的网站。但是基于互联网的项目信息门户也

可以服务于多个项目，即成为为众多项目服务的公用信息平

台。 （8）基于互联网的项目信息门户如美国的Buzzsaw.com

（于1999年开始运行）和德国的PKM.com（于1997年开始运

行），都有大量用户在其上进行项目信息处理。由此可见，

建设工程项目的信息处理方式已起了根本性的变化。

1Z207030了解项目管理信息系统的意义和功能 1Z207031项目

管理信息系统的意义 ⑴项目管理信息系统（PMISProject

Management Information System）是基于计算机的项目管理的

信息系统，主要用于项目的目标控制。管理信息系统

（MISManagement Information System）是基于计算机的管理

的信息系统，但主要用于企业的人、财、物、产、供、销的

管理。项目管理信息系统与管理信息系统服务的对象和功能

是不同的。 ⑵项目管理信息系统的应用，主要是用计算机的

手段，进行项目管理有关数据的收集、记录、存储、过滤和

把数据处理的结果提供给项目管理班子的成员。它是项目进

展的跟踪和控制系统，也是信息流的跟踪系统。 ⑶于上世

纪70年代末期和80年代初期国际上已有项目管理信息系统的



商品软件，项目管理信息系统现已被广泛地用于业主方和施

工方的项目管理。应用项目管理信息系统的主要意义是: 实现

项目管理数据的集中存储； 有利于项目管理数据的检索和查

询； 提高项目管理数据处理的效率； 确保项目管理数据处理

的准确性； 可方便地形成各种项目管理需要的报表。 ⑷项目

管理信息系统可以在局域网上或基于互联网的信息平台上运

行。 1Z207032项目管理信息系统的功能 ⑴项目管理信息系统

的功能是: 投资控制（业主方）或成本控制（施工方）； 进

度控制； 合同管理。 有些项目管理信息系统还包括质量控制

和一些办公自动化的功能。 ⑵投资控制的功能包括: 项目的

估算、概算、预算、标底、合同价、投资使用计划和实际投

资的数据计算和分析； 进行项目的估算、概算、预算、标底

）合同价、投资使用计划和实际投资的动态比较（如概算和

に愕谋冉稀⒏潘愫捅甑椎谋冉稀⒏潘愫秃贤鄣谋冉稀⒃に愫

秃贤鄣谋冉系龋⑿纬筛髦直冉媳ū恚?计划资金的投入和实际

资金的投入的比较分析； 根据工程的进展进行投资预测等。 

⑶成本控制的功能包括: 投标估算的数据计算和分析； 计划

施工成本； 计算实际成本； 计划成本与实际成本的比较分析

； 根据工程的进展进行施工成本预测等。 ⑷进度控制的功能

包括: 计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键

路线； 绘制网络图和计划横道图； 编制资源需求量计划； 进

度计划执行情况的比较分析； 根据工程的进展进行工程进度

预测。 ⑸合同管理的功能包括: 合同基本数据查询； 合同执

行情况的查询和统计分析； 标准合同文本查询和合同辅助起

草等。 1Z207040了解工程管理信，包化的内涵和意义

1Z207041工程管理信息化的内涵 ⑴信息化指的是信息资源的



开发和利用，以及信息技术的开发和应用。信息化是继人类

社会农业革命、城镇化和工业化的又一个新的发展时期的重

要标志。 ⑵我国实施国家信息化的总体思路是: 以信息技术

应用为导向； 以信息资源开发和利用为中心； 以制度创新和

技术创新为动力； 以信息化带动工业化； 加快经济结构的战

略性调整； 全面推动领域信息化、区域信息化、企业信息化

和社会信息化进程。 工程管理信息化属于领域信息化的范畴

，它和企业信息化也有联系。 ⑶我国建筑业和基本建设领域

应用信息技术与工业发达国家相比，尚存在较大的数字鸿沟

，它反映在信息技术在工程管理中应用的观念上，也反映在

有关的知识管理上，还反映在有关技术的应用方面。 在数字

经济与数字生态2000中国高层年会上提出“认知数字经济、

改善数字生态、弥合数字鸿沟、消除数字冲突、把握数字机

遇”是当前推动信息化的重要战略任务。 ⑷工程管理信息化

指的是工程管理信息资源的开发和利用，以及信息技术在工

程管理中的开发和应用。 ⑸工程管理的信息资源包括: 组织

类工程信息，如建筑业的组织信息、项目参与方的组织信息

、与建筑业有关的组织信息和专家信息等； 管理类工程信息

，如与投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管

理有关的信息等； 经济类工程信息，如建设物资的市场信息

、项目融资的信息等； 技术类工程信息，如与设计、施工和

物资有关的技术信息等； 法规类信息等。 100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


