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https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E4_B8_80_E

7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_154762.htm 1Z201133风险管理的

工作流程 ⑴风险管理的概念 风险管理是为了达到一个组织的

既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过程

，其采取的方法应符合公众利益、人身安全、环境保护以及

有关的法规的要求。 风险管理包括策划、组织、领导、协调

和控制等方面的工作。 ⑵风险管理的工作流程[天宇科技1] 如

下： 风险辨识，分析存在哪些风险； 风险分析，对各种风险

衡量其风险量； 风险控制，制定风险管理方案，采取措施降

低风险量； 风险转移，如对难以控制的风险进行投保等。 风

险监控。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 www.100test.com 


