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工程索赔的主要内容 单选题 1．人力不可抗拒灾害主要是指

自然灾害，由这类灾害造成的损失应由（ ）。 A．发包人、

承包人共同承担 B．承包人承担 C．承保的保险公司承担 D．

发包人承担 2．建设工程反索赔具有同时性、（ ）的特点。

A．预防性、发包人处于主动的有利地位 B．技巧性、发包人

处于主动的有利地位 C．预防性、承包人处于主动的有利地

位 D．技巧性、承包人处于主动的有利地位 3．反索赔是对提

出索赔一方的（ ）。 A．回应 B．上诉 C．索赔 D．承诺 4．

建设工程反索赔的概念通常主要是指 （ ）。 A．发包人向承

包人的索赔 B．承包人向发包人的索赔 C．分包人向承包人

的索赔 D．发包人向分包人的索赔 5．工程师对索赔的答复，

承包人或发包人不能接受，（ ）。 A．即进入仲裁或诉讼程

序 B．即进入调解程序 C．只能进入仲裁程序 D．只能进入诉

讼程序 6．当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书

形式，在索赔事项发生后的（ ）以内向工程师正式提出索赔

意向通知。 A．28天 B．14天 C．21天 D．7天 7．不属于索赔

程序的是（ ）。 A．提出索赔要求 B．报送索赔资料 C．工

程师答复 D．上级调解 8．在工程索赔中，各种会计核算资料

（ ）。 A．不可以作为索赔证据 B．可以作为索赔证据 C．

只能作为索赔参考 D．是索赔的物证 9．不属于合同文件的有

（ ）。 A．图纸 B．工程量清单 C．投标书及其附件 D．施

工日志 10．财务费用的损失要求补偿，是指因各种原因使承



包人财务开支增大而导致的（ ）增加等财务费用。 A．担保

费 B．保险费 C．贷款利息 D．管理费用 11．战争、敌对行

动、入侵等风险的索赔属于（ ）。 A．特殊风险的索赔 B．

人力不可抗拒灾害的索赔 C．工程暂停索赔 D．合同中止的

索赔 12．投保工程一切险遇自然灾害造成的损失应向承保的

保险公司索赔，合同中承包人以发包人和承包人共同的名义

投保工程一切险，（ ）。 A．只能由发包人索赔 B．承包人

可同发包人一起索赔 C．只能由承包人索赔 D．不能双方一

起索赔 13．索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方

不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的

合同条件实现而（ ），向对方提出的补偿要求。 A．拖延工

期后 B．遭受损失后 C．产生分歧后 D．提起公诉后 14．因

图纸或工程量表中的错误而索赔属于（ ）。 A．因合同文件

引起的索赔 B．有关工程施工方案的索赔 C．关于价款方面

的索赔 D．合同外索赔 15．属于施工项目索赔应具备的理由

是（ ）。 A．承包人违反合同造成时间费用损失 B．承包人

延误支付 C．承包人提出提前完成项目 D．物价上涨，法律

法规变化 16．在索赔方面，物价大幅上涨的事件可以被认为

是（ ）。 A．双方承担的事件 B．不予考虑的事件 C．不可

抗力的事件 D．承包人索赔的事件 17．以下不能成为承包人

向发包人施工项目索赔理由的是（ ）。 A．监理工程师对合

同文件的歧义解释 B．物价上涨，法律法规变化 C．由于不

可抗力导致施工条件的改变 D．承包商做出工程变更 18．不

属于合同外索赔定义的是（ ）。 A．工程过程中发生的干扰

事件的性质已经超过合同范围 B．必须根据适用于合同关系

的法律解决 C．在合同中找不出具体的依据 D．索赔超过合



同规定期限 19．要求发包人补偿费用损失，调整合同价格的

索赔是 （ ）。 A．工期索赔 B．费用索赔 C．道义索赔 D．

合同内索赔 20．由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包

人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，

使承包人蒙受经济损失，因此提出的索赔属于（ ）。 A．不

可预见的外部障碍或条件索赔 B．工程变更索赔 C．工程终

止索赔 D．其他索赔 21．因货币贬值、汇率变化，物价和工

资上涨、政策法令变化引起的索赔属于（ ）。 A．不可预见

的外部障碍或条件索赔 B．工程变更索赔 C．工程终止索赔 D

．其他索赔 22．由于发包人的原因，造成工程中断或进度放

慢，使工期拖延，承包人对此（ ）。 A．不能提出索赔 B．

可以提出工期拖延索赔 C．可以提出工程变更索赔 D．可以

提出工程终止索赔 23．合同条文有二义性（ ）。 A．视为合

同废止 B．属于合同错误 C．视为合同变更 D．属于合同笔误

24．对于索赔的描述，正确的是（ ）。 A．承包人可以向发

包人索赔，发包人不可以向承包人索赔 B．承包人不可以向

发包人索赔，发包人可以向承包人索赔 C．承包人可以向发

包人索赔，发包人可以向承包人索赔 D．发包人可以向承包

人索赔，承包人可以向发包人反索赔 单选题答案： 1． 2． 3

． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 11． 12． 13． 14． 15． 16．

17． 18． 19． 20． 21． 22． 23． 24． [解析] 3．答案C： 按

照书中的提法，反索赔是对索赔一方的反驳，也称反索赔是

对索赔一方的索赔。通常是发包方对承包方的索赔，因此，

正确答案是C。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com 


