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料 【事故经过】 2002年4月6日，在江苏某建设集团下属公司

承接的某高层5号房工地上，项目部安排瓦工薛某、唐某拆除

西单元楼内电梯井隔离防护。由于木工在支设12层电梯井时

少预留西北角一个销轴洞，因而在设置十二层防护隔离时，

西北角的搁置点采用一根φ48钢管从11层支撑至12层作为补

救措施。由于薛某、唐某在作业时，均未按要求使用安全带

操作，而且颠倒拆除程序，先拆除1l层隔离(薛某将用于补救

措施的钢管亦一起拆掉)，后拆除12层隔离。上午10时30分，

薛某在进入电梯井西北角拆除防护隔离板时，三个搁置点的

钢管框架发生倾翻，人随防护隔离一起从12层(32米处)高空坠

落至电梯：井底。事故发生后，工地负责人立即派人将薛某

急送至医院，但因薛某伤势严重，经抢救无效，于当日12

时30分死亡。 【事故原因分析】 (1)安全防护隔离设施在设置

时有缺陷，规定四根固定销轴只设三根，而补救钢管已先予

拆除，是造成本次事故的直接原因。 (2)造成本次事故的间接

原因有以下三点： 1)施工现场监督、检查不力，未能及时发

现存在的隐患。 2)劳动组织不合理，安排瓦工拆除电梯井防

护隔离设施。 3)安全教育不力，造成职工安全意识和自我防

范能力差。 (3)项目负责人违章指挥，操作人员违章作业，违

反先上后下的拆除作业程序，自我保护意识差，高空作业未

系安全带，加之安全防护设施存在隐患，是造成本次事故的

主要原因。 【对事故责任者采取的处理意见】 事故发生后，



事故单位根据事故调查小组的意见，对本次事故负有一定责

任者进行了相应的处理。 (1)项目经理，督促管理不严，制度

不够健全，职责不够明确，对本次事故负有一定责任，应给

予行政处分，并处以罚款。 (2)办公室主任，对本次事故负有

领导责任，应写出书面检查，并处以罚款。 (3)现场负责人，

违章安排瓦工拆除电梯井隔离防护，对本次事故负有主要责

任，应给予行政记过处分，并处以罚款。 (4)瓦工班长，对施

工人员检查不够，对本次事故负有一定责任，应给予经济处

罚。 (5)瓦工唐某，违章操作，对本次事故负有主要责任，应

给予经济处罚。 (6)瓦工薛某，违章操作，对本次事故负有主

要责任，但鉴于薛某已死亡，故不予追究。 【采取的整改措

施】 (1)组织全体施工人员召开事故现场会，举一反三进行系

统的安全生产教育，增强安全意识及自我保护的基本能力，

杜绝违章作业。 (2)组织架子工对施工现场脚手架、电梯井隔

离设施、临边防护栏杆、通道防护棚等安全防护设施进行全

面检查，对查出的问题按三定原则进行整改。 (3)预留洞口安

排木工，加盖并固定。 (4)加强对现场管理人员的安全教育，

提高管理人员的法制意识，严格遵守各项安全生产的法律法

规，杜绝违章指挥。 (5)组织全体职工进行各工种岗位责任制

、操作规程学习，确定专职监督人员。从思想上、管理上提

高安全生产意识和水平，确保安全施工。 问题 1．建筑施工

的特点有哪些? 2．拆除工程的安全措施中施工组织设计的主

要内容是什么? 参考答案 1．建筑施工的特点是： (1)产品固定

，人员流动； (2)露天高处作业多，手工操作，繁重体力劳动

； (3)建筑施工变化大，规则性差，不安全因素随形象进度变

化而改变。 2．拆除工程的安全措施中施工组织设计的主要



内容是： (1)定现场安全监护人员名单及职责。 (2)有工程作

业区周边的安全围挡及警示标牌调协要求。 (3)切断原给排水

、电、暖、燃气等源头和拆除各种管道、线网的安全要求。

拆除工程施工所需要的水、电应另行设计专用的临时配电线

路、供水管道。 (4)根据采用的拆除方法(人工拆除或机械拆

除、爆破拆除)制定有针对性的安全作业措施。 (5)高处拆除

作业应设计搭设专用的脚手架或作业平台。若作业人员站在(

包括电焊机、氧气瓶等设备)拟拆除的建筑物结构、部分上操

作，必须确定其结构是稳固的。 (6)拆除建(构)筑物，应自上

而下对称顺序进行，先拆除非承重结构后再拆除承重的部分

。不得数层同时拆除。当拆除一部分时，另与．之相关连的

其他部位应采取临时加固稳定措施，防止发生坍塌。承重结

构件要等待它所承担的全部结构和荷重拆除后再进行拆除。

(7)拆除作业要设置溜放槽，将拆下的散碎材料顺槽溜下，较

大的承重材料，应用绳或起重机吊下或运走，严禁向下抛掷

。 (8)拆除石棉瓦及轻型材料屋面工程时，严禁拆除作业人员

直接踩踏在石棉瓦及其他轻型板材上作业。必须使用移动板

梯，同时板梯上端必须挂牢，防止发生高处坠落事故。 (9)遇

有六级强风、大雨、大雾等恶劣天气，应暂停高处拆除工程

作业。强风、雨后应检查高处作业安全设施的安全性，冬季

应清除登高通道和作业的雪、霜、冰块后再进行登高作业。
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