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论相关法规考试模拟试卷（四）答案与详解一、单项选择题

（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意

）1.我国建设工程监理的特点之一是作为（ ）。A.政府管理

职能的补充 B.政府管理职能的转变C.国家强制推行的制度 D.

国家鼓励发展的制度2.建设工程监理的（ ）主要表现在：工

程监理企业应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人

员担任领导，应当有足够数量的、有丰富管理经验和应变能

力的监理工程师组成的骨干队伍；要有一套健全的管理制度

；要有现代化的管理手段；要掌握先进的管理理论、方法和

手段；要积累足够的技术、经济资料和数据；要有科学的工

作态度和严谨的工作作风，要实事求是，创造性地开展工作

。A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公正性3.（ ）在工程建设中

拥有确定建设工程规模、标准、功能等工程建设中重大问题

的决定权。A.工程监理企业 B.建设单位 C.设计单位 D.政府主

管部门4.我国现阶段建设工程特点之一：市场准入双重控制

指（ ）。A.企业资格，人员资质 B.企业资质，人员资格C.注

册资金，企业业绩 D.企业业绩，人员资格5.我国建设工程管

理制度体系不包含（ ）制度。A.项目法人责任制 B.建设工程

监理制C.企业资质审批制 D.工程招投标制6.如果监理工程师

出现工作过失，违反了合同约定，由（ ）向建设单位承担违

约责任。A.监理企业B.监理工程师C.总监理工程师D.A和B共

同7.工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动。



核定的业务范围包括两方面：（ ）A.一是监理企业的资质等

级；二是承接监理工程的等级B.一是监理业务的工程类别；

二是承接监理工程的等级C.一是监理人员的专业类别；二是

监理企业的资质等级D.一是监理业务的地区范围；二是承接

监理工程的等级8.不改变总目标的计划值，调整后期实施计

划，这是在目标实际值与计划值之间发生（ ）情况下所采取

的对策。A.轻度偏离 B.中度偏离 C.重度偏离 D.没有偏离9.为

了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工

程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度（ ）。A.

尽可能地加快 B.具有可控性C.具有连续性、均衡性 D.具有可

操作性10.作为其他各类措施的前提和保障，（ ）措施运用得

当可以收到良好效果。A.合同 B.经济 C.技术 D.组织11.目标规

划和计划与目标控制都具有（ ）。A.指导性 B.实施性 C.动态

性 D.循环性12.（ ）是一种面对未来的控制。 .A.被动控制 B.

主动控制 C.全面控制 D.反馈控制13.（ ）阶段是影响建设工

程投资的关键阶段。A.招标 B.决策 C.设计 D.施工14.从被动控

制是事后控制的角度来理解，被动控制的主要作用在于（ ）

。A.防患于未然B.降低偏差发生的概率C.避免重蹈覆辙D.降低

目标偏离的严重程度15.监理工程师对施工组织设计进行审查

，属于目标控制的（ ）措施。A.组织 B.技术 C.经济 D.合同16.

控制可以按照不同的方式进行分类，前馈控制和反馈控制是

按照（ ）划分的控制类型。A.事物发展过程B.控制的出发

点C.控制信息的来源D.是否形成闭合回路17.风险要具备的条

件有（ ）。A.确定性B.不确定性及产生损失的后果C.风险因

素D.肯定发生损失的后果18.用流程图法进行风险分析时，一

般是将（ ）相结合。A.时间维与结构维B.时间维和因素维C.



目标维与结构维D.目标维和因素维C.建立建设工程初始风险

清单D.建立建设工程风险清单21.（ ）是将建设工程风险事件

的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。A.风险识别 B.

检查 C.风险评价 D.风险对策决策22.关于建设工程风险说法正

确的是（ ）。A.建设工程风险事件发生的概率较小B.业主在

建设工程决策阶段的风险主要表现为纯风险C.业主在实施阶

段的风险主要表现为投机风险D.参与工程建设的各方均有风

险，但各方的风险不尽相同23.建设工程监理组织协调中，主

要用于外部协调的方法是（ ）。A.访问协调法 B.书面协调法

C.会议协调法 D.交谈协调法24.（ ）监理组织形式可能在职能

部门与指挥部门之间产生矛盾。A.矩阵制 B.直线制 C.直线职

能制 D.职能制25.监理规划要随着工程项目展开进行不断地补

充、修改和完善，这是监理规划编写（ ）的要求。A.基本内

容应力求统一B.应当遵循建设工程项目运行规律C.具体内容

应有针对性D.应当分阶段完成 100Test 下载频道开通，各类考
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