
造价工程师《案例分析》考试各章最关键的问题 PDF转换可

能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/224/2021_2022__E9_80_A0_

E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_224911.htm 案例分析第一章应注

意的问题 1、 表格数据计算时应注意保留的小数的位数，不

然累计误差会很大。 2、 固定资产投资方向调节税税率为0时

，计算固定资产投资方向调节税时也应列式计算，不应直接

写0。 3、 流动资金的估算方法有：扩大指标估算法和分项详

细估算法，分项详细估算法例年没有考过应引起注意。在案

例课本上：应收账款=年经营成本/年周转次数，而在计控课

本上：应收账款=年销售收入/年周转次数，此处有争议。计

算时须看清题目所给数据。 4、 计算占固定资产投资比例时

，其固定资产中不含投资方向调节税和建设期贷款利息。 5

、 注意固定资产余值与固定资产残值的区别。 6、 注意全部

投资的现金流量表与自有资金的现金流量表的区别。 7、 在

全部投资的现金流量表中固定资产投资不包含利息。在其他

的表格中此项包含利息。 8、 可用于还本付息的资金来源见

计控180页，包括：未分配利润、折旧、摊销、其他。此处对

理解三表连算有帮助。 9、 在计算折旧费时记住是包含建设

期贷款利息的。 10、 还本付息表是指建设项目投资的还本付

息情况，不包括流动资金的还本付息。 11、 在损益表中计算

时，利润总额有可能出现负值，历年考试没有出现过，应予

以注意。当出现负值时，当年不计提所得税，下一年的利润

总额要减去亏损部分。 12、 借款偿还期的计算：借款偿还

期=（出现盈余年份-开始借款年份） 应还借款额/可用于还款

额。此处应注意开始借款年份，在案例中多数都是第一年开



始借款，但也会有特例，应予以注意！ 13、 在进行敏感性分

析时，也许会新增加临界点的计算。即不确定因素变化由赢

到亏的变化点。 14、 在编制还本付息表时，还款的方式有三

种：等额偿还本金、等额偿还本息、最大偿还能力。最大偿

还能力历年没考过。应注意！ 15、 总成本费用表和盈亏平衡

分析有联系起来考的可能。总成本=固定成本 可变成本。 16

、 资金来源与运用表反映的是动态指标，填入的是本年新增

值。而资产负债表是静态报表，反映的是现实的财务状况，

填入的是本年实有值。 17、 案例P20页倒数第三行：第6年的

税后利润136.47万元与折旧费摊销费之和应为575.13万元。其

余没有错误。 18、 建设项目财务评价的基本题型： a、借款

还本付息表 总成本费用表 损益表 盈利能力分析 b、借款还本

付息表 现金流量表 敏感性分析 c、借款还本付息表 资金来源

与运用表 偿债能力分析案例第二章应注意的问题 1、 注意功

能指数法与功能成本法的区别。 2、 方案比选时时v越大越好

；方案优化时v=1最好。 3、 方案优化时，各功能项目的目标

成本是根据功能指数来计算的。 4、 几种评分法要注意区分

。常用的有：0-1评分法、0-4评分法，环比评分法。 5、 几种

评分法的检验公式：x=y*n(n-1)/2 其中：x为合计得分；y为最

高的分数；n功能数。例如案例四：4*5（5-1）/2=40 合计为40

，可以检验计算的各功能得分是否在计算中出现错误。 6、 

案例五问题3，令两模板的成本指数之比=功能指数之比，可

以理解为：令两模板的价值指数相等，更好理解。 7、 案例7

：应注意：1、挖掘机与自卸车配比如为小数不能取整，应继

续计算。2、每天的挖土量不是挖土机数量X挖土机工作量，

而是总工程量/作业天数。3、挖土机也有进行组合计算的可



能。 8、 案例8：应注意二级决策时，如果是转产必须考虑概

率枝，本题是扩建则不考虑概率枝。 9、 计算决策树时如方

案期不同，比较现值已经没有意义了，要比较年值，才有可

比性。 10、 网络计划的题型有扩展的可能。建议看一

看2003-2004年的案例考题。有几处需要注意： a、总时差〉

自由时差 b、网络计划调整时要注意：网络图标号一定要箭

尾小于箭头，网线交*时使用过桥法，工作的逻辑顺序要以虚

线表示。 C、关键线路压缩时，要注意关键线路是否变化，

可能形成多条关键线路的情况。 11、寿命周期成本理论在大

纲中有提及，应注意复习。案例课本没涉及。[1] [2] 下一页
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