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工技术1．雨季施工地段的选择（1）雨季路基施工地段一般

应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑

的弃方地段。（2）重粘土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨季

施工，平原地区排水因难，不宜安排雨季施工。2．雨季施工

前应做好下列准备工作（1）对选择的雨季施工地段进行详细

的现场调查研究，据实编制实施性的雨季施工组织计划。（2

）应修建施工便道并保持晴雨畅通。3．雨季填筑路堤（1）

雨季路堤施工地段除施工车辆外，应严格控制其他车辆在施

工场地通行。（2）在填筑路堤前，应在填方坡脚以外挖掘排

水沟，保持场地不积水，如原地面松软，应采取换填措施。

（3）应选用透水性好的碎、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类

土作为填料。利用挖方土作填方时应随挖随填及时压实。含

水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。（4）路堤应

分层填筑。每一层的表面，应做成2%~4%的排水横坡。当天

填筑的土层应当天完成压实。（5）雨季填筑路堤需借土时，

取土坑距离填方坡脚不宜小于3m。平原区路基纵向取土时，

取土坑深度一般不宜大于1m。4．雨季开挖路堑（1）在土质

路堑开挖前，在路堑边坡坡顶2m以外开挖截水沟并接通出水

口。（2）开挖土质路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置排水

纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计标高，应沿坡面留30cm

厚，待雨季过后整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖随

运随填。（3）土质路堑挖至设计标高以上30~50cm时应停止



开挖，并在两侧挖排水沟。待雨季过后再挖到路床设计标高

后再压实（4）土的强度低于规定值时应按设计要求进行处理

。（5）雨季开挖岩石路堑，炮眼应尽量水平设置。边坡应按

设计坡度自上而下层层刷坡，坡度应符合设计要求。 100Test 
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