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E8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c60_258670.htm 一、单选题： 1、下

列项目与项目决策分析与评价之中的项目一词含义相符的是

（ ）。 A. 希望工程 B. 三峡工程 C. 五个一工程D. 价值工程 标

准答案：B 项目一词，目前已经广泛应用于社会经济各个领

域，本书所称的项目，是指投资于工程建设的项目。 2、 一

个建设项目从投资意向开始到投资终结的全过程，大体分为

四个阶段。其中，（ ）的工作是投资项目的首要环节和重要

方面，对投资项目能否取得预期的经济、社会效益起着关键

作用。 A、项目策划和决策阶段 B、项目实施前的准备工作

阶段 C、项目实施阶段 D、项目建成和总结阶段 标准答案

：A 分 析：项目的策划和决策阶段要决定投资项目的具体建

设规模、产品方案、建设地址；决定采取什么工艺技术、购

置什么样的设备以及建设哪些主体工程和配套工程、 建设进

度安排、资金筹措等事项，其中任何一项决策的失误，都有

可能导致投资项目的失败，而且在现代激烈的市场竞争条件

下，任何选择都具有一定的风险。因 此，项目策划和决策阶

段的工作是投资项目的首要环节和重要方面，对投资项目能

否取得预期的经济、社会效益起着关键作用。 3、项目决策

遵循的原则是（ ）。 A、科学化、民主化 B、方法要科学、

合理并多方法验证 C、分析要逻辑化、有说服力 D、全面准

确地了解和掌握决策分析与评价有关的资料数据 标准答案

：A项目决策遵循的原则：1.科学化2.民主化。B、C、D是项

目决策分析与评价工作的基本要求。 4、项目决策分析与评



价的目的是（ ）。 A、为项目决策提供科学的可靠依据 B、

选择符合国家经济和社会发展需要的项目 C、选择具有市场

竞争力的项目 D、多方案比选以选择最优项目 标准答案：A B

、C、D是项目决策分析与评价的具体目标要求。 5、（ ）阶

段研究的重点是投资环境分析，鉴别投资方向，选定建设项

目。 A、投资机会研究阶段 B、编制项目建议书阶段 C、初步

可行性研究阶段 D、可行性研究阶段 标准答案：A 机会研究

是拟投资建设项目前的准备性调查研究，是把项目的设想变

为概略的投资建议，以便进行下一步的深入研究；机会研究

的重点是投资环境分析，鉴别投资方向，选定建设项目。 6

、项目分析与评价的项目建议书论证的重点是（ ）。 A、市

场预测及技术分析 B、项目的必要性和可行性 C、项目的经

济效益 D、宏观经济条件 标准答案：B 项目建议书是对拟建

项目的一个总体轮廓设想，是根据国民经济和社会发展长期

规划、行业规划和地区规划，以及国家产业政策，经过调查

研究，市场预测及技术分析，着重从客观上对项目建设的必

要性做出分析，并初步分析项目建设的可能性。 7、项目可

行性研究为项目审定提供了（ ）。 A、概略投资建议 B、总

体轮廓设想 C、全面决策依据 D、内部条件分析 标准答案

：C A、概略投资建议是由机会研究阶段提出的，B、总体轮

廓设想是由项目建议书阶段， 也称初步可行性研究阶段提出

的。 8、决策分析与评价的最基本要求是（ ）。 A、项目决

策科学化、民主化 B、方法要科学、合理并多方法验证 C、

分析要逻辑化、有说服力 D、全面准确地了解和掌握决策分

析与评价有关的资料数据 标准答案：D 信息是决策分析与评

价的基础和必要条件，全面准确地了解和掌握决策分析与评



价有关的资料数据是决策分析与评价的最基本要求。A是决

策分析与评价的原则，B、C、D都是决策分析与评价的基本

要求。 9、为保证决策的准确性，关于决策方法应做到：（ 

）。 A、要注意方法的科学性、合理性 B、根据不同情况选

择不同的方法 C、通过多方法进行验证 D、A B C 标准答案

：D 决策分析与评价要注意方法的科学性、合理性，根据不

同情况选择不同的方法。并通过多方法进行验证，以保证决

策的准确性。 10、对包括较多难以定量化的抽象因素（如社

会因素、心理因素、道德因素等）的决策问题进行分析时采

用的方案评价与选择的方法是（ ）。 A、经验判断法 B、数

学分析法 C、试验法 D、综合评分法 标准答案：A D是多方

案比较与优化的方法。 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com 


