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https://www.100test.com/kao_ti2020/265/2021_2022__E4_B8_80_E

7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_265678.htm 监控、收费及通信系

统的验收IB422036 监控、收费及通信系统的调试与验收(1)系

统调(测)试的目的监控、收费、通信系统的调试是在完成系

统各设备的单机测试后进行的各系统集成。调试的目的是将

系统中各单机设备组合到系统中去，检验本系统的功能、性

能等需求是否完善和正确，确认本系统的功能、性能等是否

符合设计和合同所规定的需求，能够将本系统提请业主进行

鉴定测试、试运行和验收。(2)系统调(测)试的方法系统调(

测)试是对监控、收费、通信系统应有功能与性能的全面测试

，也是对系统软件和硬件综合的测试，一般可分为“子系统

测试”和“系统测试”两个步骤，也可以根据测试内容将部

分子系统测试内容在系统测试时结合进行。“子系统”是指

部分软硬件设备的集合，在系统中能区分出相对独立的功能

与性能，其范围与概念是相对的，多个“子系统”汇集成更

大的“子系统”直至系统。系统调(测)试应在全部或者主要

子系统调(测)试符合要求后进行。系统调(测)试可以按一个分

中心范围的监控或收费系统，再扩展到监控、收费及通信系

统组成一个完整的大系统。也就是一般采用“由下到上由小

到大”的逐渐扩展进行系统调(测)试。(3)监控系统的调(测)

试1)子系统调(测)试2)系统调(测)试●网络测试●功能测试●

性能测试●可靠性测试●安全性测试●可维护性测试●易用

性测试●资料修改和整理1)子系统调(测)试2)系统调(测)试与

监控系统相同。●网络测试●功能测试●性能测试●可靠性



测试●安全性测试●可维护性测试●易用性测试●资料修改

和整理(5)通信系统的调试1)单机调试2)系统调试①光纤数字

传输系统的调试②数字程控交换系统的调试③紧急电话系统

的调试．④通信电源系统的调试3)通信系统各子系统之间的

联调⑥通信系统与收费、监控系统之间的联调，各种接口和

通道应满足设计要求。承包商对机电系统自行调试完成后，

应提请工程的系统鉴定测试。承包商宜按以下步骤做准备：

提交各系统测试计划 监理检查审核各系统测试计划→各系统

测试计划的确定→各系统测试计划的实施→各系统测试的总

结→修改各系统软件→各系统功能的复测→各系统测试后的

结论。(6)监控、收费及通信系统的验收1)验收办法及组织验

收由部委或省、地级交通主管部门组织并主持，由工程的设

计、施工、监理建设单位和交通主管部门的代表组成验收委

员会(小组)进行验收。相关单位要提供验收图纸资料。验收

时应做好记录，签署验收证书，并应立卷、归档。验收分完

工验收和竣工验收两个阶段。2)验收的内容①施工验收②技

术验收③资料的审查审查资料主要包括：3)验收结论对合格

以上工程应安排维护管理，对验收不合格的工程应根据验收

结论写出业主认可的整改方案，并由原承包商单位限期修复

、补救、完成，再经检验、认证与验收。1B422040 了解工程

质量统计与分析方法1B422041 工程质量统计方法公路工程质

量统计评定的方法将工程划分为单位工程、分部工程和分项

工程，依据质量检验评定标准对分项工程进行评分，采用加

权平均值计算方法确定分部或单位工程相应的评分值。工程

质量评定分为优良、合格、不合格三个等级，按分项、分部

、单位工程和建设项目逐级评定。1B422042 工程质量分析方



法公路工程质量常用分析方法有四大类，即因素分析法、频

数分布直方图法、相关分析法、工序控制方法。因素分析法

又可以划分为分层法、调查表法、排列图法、因果分析图法

四种方法。1)分层法，2)调查表法。公路工程施工中，常用

到的集中调查(检查)表有工序质量分布调查表；不良项目调

查表；不良要因调查表；缺陷位置调查表；检查评定调查表

。3)排列图法又称为主次因素分析图或帕累托(Pareto)图。它

是用来找出影响工程质量主要因素的一种有效工具。累计百

分数在0～80范围内的因素即为主要因素。4)因果分析图法因

果分析图又称特性要因图、树枝图或鱼骨图。 100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


