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https://www.100test.com/kao_ti2020/287/2021_2022__E7_BB_BC_

E5_90_88_E8_BE_85_E5_c41_287268.htm 众所周知，ERP项目

是个庞大而复杂的系统工程。如何进行管理？各大软件公司

都有自己的实施方法论帮助用户进行项目管理。但在实际工

作中，笔者发现一味依赖软件公司的实施人员远远不够，企

业的项目管理人员也需要寻找自身工作的“方法论”。笔者

在实施ERP时，曾用过“任务分解法”，在项目工作中屡试

不爽。在此，总结了一下，与读者共飨。 上中学时，我们曾

学过一个数学问题：因数分解。把一个数分解成两个或更多

的除1外的整数，我们把这些整数称之为这个数的因数，所有

因数均要求为质数，因此也称为质因数分解。举个例子，

把18分解为8=3*3*2，3和2都是质数，而不是18=9*2，因为9不

是质数，还可以分解为9=3*3。 其实，任务分解法（Work

Breakdown Structure，简称WBS）跟因数分解是一个原理，就

是把一个项目，按一定的原则分解，项目分解成任务，任务

再分解成一项项工作，再把一项项工作分配到每个人的日常

活动中，直到分解不下去为止。 即：项目→任务→工作→日

常活动 任务分解的原则： 1、将项目逐步细化分解，最底层

的日常活动可直接分派到个人去完成； 2、每个任务原则上

要求分解到不能再细分为止； 3、日常活动要对应到人、时

间和资金投入。 任务分解的方法： 1、采用树状结构进行分

解； 2、以团队为中心，自上而下与自下而上的充分沟通，

一对一个别交流与讨论，分解单项工作。 任务分解的标准：

1、分解后的活动结构清晰，从树根到树叶，一目了然，尽量



避免盘根错节； 项目管理者联盟文章，请勿转载 2、逻辑上

形成一个大的活动，集成了所有的关键因素包含临时的里程

碑和监控点，所有活动全部定义清楚，要细化到人、时间和

资金投入。 在我们日常管理项目时，要学会分解任务，只有

将任务分解得足够细，足够明了，才能统筹全局，安排人力

和财力资源，把握项目的进度。 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


