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8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c67_292280.htm 第1章建设工程项目建

设周期一、单项选择题1.建设工程项目管理是落实()的基本形

式和方法。A.连续性的投资活动B.间断性的投资活动C.一次

性投资活动D.多次性投资活动【答案】C2.无论何种建设工程

项目,都必须完整经过投资前期、()和建成投产期三阶段。A.

投资中期B.投资建设期C.投资后期D.投资完成期【答案】B3.

项目投资影响的四因素模式,把建设工程项目投资控制分为四

种类型,其中第一种类型作用为()。A.是对项目各阶段技人要

素(非工作本身需要的)投资成本的控制B.是对项目各阶段工作

本身所需投资费用的控制C.是通过对项目各阶段工作质量的

控制而达到控制总投资费用的目的D.是通过对项目各阶段工

作质量的控制而达到提高投资效益(或使用功能)的目的【答

案】B4.建成投产期主要包括项目的总结评价、()、资金回收

三个环节.A.实现生产经营目标B.建设工程项目选址辜C.制定

年度建设计划D.生产准备【答案】A5.一个国家、地区或者银

行投资建设的各个项目,按照自身运动的客观规律,顺次经过投

资建设过程的各个阶段,直到竣工投产达到预期目标,收回投

资,再投资于新的项目的过程,叫()A.建设工程项目周期B.技术

周期C.产品周期D.企业周期【答案】A6.技术周期()产品周期

。A.等于B.快于C.慢于D.以上几个答案都不对【答案】B7.项

目规划设计阶段的基本特征是()和技术的双重性。A.设计B.费

用C.智力D.决策【答案】C8.项目施工阶段的投人包括两方面

：一是(),二是建筑施工要素的投入。A.料费B.建筑施工人员



的工作报酬C.项目论证分析人员的工作报酬D.建设用地费【

答案】B9．项目施工阶段的基本特征是资金和()的双重性

。A.劳动B.费用C.智力D.决策叫疆【答案】A10.一种产品从设

计、批量生产投入市场,到逐步不适应消费者需要,被新产品淘

汰的1过程,叫()。A.项目周期B.技术周期C.产品周期D.企业周

期噩【答案】C二、多项选择题1.建设工程项目的特征有()

。A.一次性B.目标性C.周期性D.限定性E.重复性【答案】A

、B、C、D2.建设工程项目按项目建设主体和项目性质不同

可划分为()。A.私人项目B.公共项目C.复合性项目D.单一性项

目E.社会福利项目【答案】A、B、E3.投资项目周期包括以下

几个阶段()。A.投资项目决策阶段B.投资项目规划设计阶段C.

建设工程项目施工阶段D.建设工程项目终结阶段E.以上答案

都不对【答案】A、B、C、D4.建设工程项目按项目建设活动

的内容划分为()。A.固定资产投资建设工程项目B.房地产投资

建设工程项目C.城市基础设施项目D.收购与兼并投资建设项

目E.公共(益)项目【答案】A、B、D5.投资前期由()环节构成

。A.制定年度建设计划B.项目建议书C.可行性研究和设计任

务书D.评估与决策E.投资机会选择【答案】B、C、D、E
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