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网络图是由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有

序网状图形。一个网络图表示一项计划任务。网络图中的工

作是计划任务按需要粗细程度划分而成的、消耗时间或同时

也消耗资源的一个子项目或子任务。工作可以是单位工程；

也可以是分部工程、分项工程；一个施工过程也可以作为一

项工作。在一般情况下，完成一项工作既需要消耗时间，也

需要消耗劳动力、原材料、施工机具等资源。但也有一些工

作只消耗时间而不消耗资源，如混凝土浇筑后的养护过程和

墙面抹灰后的干燥过程等。网络图有双代号网络图和单代号

网络图两种。双代号网络图又称箭线式网络图，它是以箭线

及其两端节点的编号表示工作；同时，节点表示工作的开始

或结束以及工作之间的连接状态。单代号网络图又称节点式

网络图，它是以节点及其编号表示工作，箭线表示工作之间

的逻辑关系。网络图中工作的表示方法如图3-1和图3-2所示。

网络图中的节点都必须有编号，其编号严禁重复，并应使每

一条箭线上箭尾节点编号小于箭头节点编号。在双代号网络

图中，一项工作必须有惟一的一条箭线和相应的一对不重复

出现的箭尾、箭头节点编号。因此，一项工作的名称可以用

其箭尾和箭头节点编号来表示。而在单代号网络图中，一项

工作必须有惟一的一个节点及相应的一个代号，该工作的名

称可以用其节点编号来表示。 在双代号网络图中，有时存在

虚箭线，虚箭线不代表实际工作，我们称之为虚工作。虚工



作既不消耗时间，也不消耗资源。虚工作主要用来表示相邻

两项工作之间的逻辑关系。但有时为了避免两项同时开始、

同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用

虚工作加以区分。 在单代号网络图中，虚拟工作只能出现在

网络图的起点节点或终点节点处。 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


