
2006年一级建造师考试民航机场工程管理与实务真题及答案

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/292/2021_2022_2006_E5_B9_

B4_E4_B8_80_c67_292665.htm 2006 年度全国一级建造师执业

资格考试试卷专业工程管理与实务（民航机场）应考人员注

意事项本试卷科目代码为“4”，请将此代码和应考人员信息

填涂、填写在答题卡相应栏目上。全卷共三大题，全部在答

题卡上作答。其中第一、二大题为客观题，共39 题，连续编

号，请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母涂黑；第三

大题共5 题，请在答题卡的指定区域内作答，不得将答案写

出黑框之外，否则会影响考试成绩。本试卷所有填涂部分请

使用2B 铅笔，书写部分请使用黑色钢笔或签字笔。在试卷上

作答无效。一、单项选择题（共20 题。每题l 分。每题的备选

项中，只有1 个最符合题意）1.航站区空侧应根据飞机运行架

次、（ ）等因素进行合理规划。A.机型组合和地面保障服务

设施B.机型组合和机坪加油设施C.最大机型尺寸和地面保障

服务设施D.飞机载客量和飞机几何尺寸2.民用机场飞行区指

标l 是按（ ）确定的。A.跑道长度B.基准飞行场地长度C.跑道

长度加上净空道与停止道二者中的最大长度D.跑道长度加上

净空遭长度与停止道长度二者之和的长度3.依据《中华人民

共和国民用航空法》，民用机场是指专供民用（ ）起飞、降

落、滑行、停放以及进行其他活动使用的划定区域。A.飞

机B.航空器C.客机D.运输机4.沥青混凝土跑道面层必须有足够

的（ ）。A.塌落度B.压实度C.针入度D.延度5.在机场分部、分

项工程施工之前，（ ）应向监理工程师提交施工计划等相关

的技术资料。A.建设单位B.主管部门C.承包单位D.设计单位6.



某机场场道工程施工进度网络图如下：若要压缩工期，可缩

短（ ）的施工时间。A.土基2 或基层3B.土基1 或基层1C 土基1

或基层2D.基层l 或基层27.为了保证稳定土基础混合料的含水

量接近最佳，应在（ ）调控含水量。A.摊铺作业面上B.运输

车辆上C.中心搅拌站内D.料场内8.飞行区土石方挖方区的施工

顺序是：（ ）。A.清除腐质土、挖运土、平整、压实B.挖运

土、清除腐质土、平整、压实C.平整、压实、挖运土、清除

腐质土D.挖运士、压实、平整、清除腐质士9.雷达天线的馈

线进入机房处应设置（ ），以防感应雷侵入。A.避雷针B.避

雷带C.避雷网D.避雷器10.跑道方位为南北向，飞机由南向北

着陆，该飞机所使用的航向信标台距跑道北端的距离一般为
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