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了地下连续墙的施工过程中一些技术要点和难点，并且结合

实践提出了作者的一点意见和解决方法。 1、前言 1950年意

大利开始在水库大坝工程中使用地下连续墙技术，1958年我

国引进了此项技术并应用于北京密云水库的施工中。70年代

中期，这项技术开始推广应用到建筑、煤矿、市政等部门。

我们上海市第二市政工程有限公司作为总包方早已涉及到了

地下连续墙的施工，但真正开始自己施工却是从2001年轻轨

明珠线二期临平路车站地下连续墙的施工开始的，上海的轨

道交通施工市场前景广阔，因此地下连续墙施工技术的研究

对我们上海市第二市政工程有限公司有着重要的战略意义。

2、地下连续墙简介虽然地下连续墙已经有了50多年的历史，

但是要严格分类，仍是很难的 （1）按成墙方式可分为：①

桩排式；②槽板式；③组合式。 （2）按墙的用途可分为：

①防渗墙；②临时挡土墙；③永久挡土（承重）墙；④作为

基础用的地下连续墙。 （3）按强体材料可分为：①钢筋混

凝土墙；②塑性混凝土墙；③固化灰浆墙；④自硬泥浆墙；

⑤预制墙；⑥泥浆槽墙（回填砾石、粘土和水泥三合土）；

⑦后张预应力地下连续墙；⑧钢制地下连续墙。 （4）按开

挖情况可分为：①地下连续墙（开挖）；②地下防渗墙（不

开挖）。 我们这里讲的是槽板式用作永久挡土围护结构的钢

筋混凝土地下连续墙。 地下连续墙的优点有很多，主要有： 

（1）施工时振动小，噪音低，非常适于在城市施工。 （2）



墙体刚度大，用于基坑开挖时，极少发生地基沉降或塌方事

故。 （3）防渗性能好。 （4）可以贴近施工，由于上述几项

优点，我们可以紧贴原有建筑物施工地下连续墙。 （5）可

用于逆作法施工。 （6）适用于多种地基条件。 （7）可用作

刚性基础。 （8）占地少，可以充分利用建筑红线以内有限

的地面和空间，充分发挥投资效益。 （9）工效高，工期短

，质量可靠，经济效益高。 地下连续墙的缺点主要有： （1

）在一些特殊的地质条件下（如很软的淤泥质土，含漂石的

冲积层和超硬岩石等），施工难度很大。 （2）如果施工方

法不当或地质条件特殊，可能出现相邻槽段不能对齐和漏水

的问题。 （3）地下连续墙如果用作临时的挡土结构，比其

它方法的费用要高些。 （4）在城市施工时，废泥浆地处理

比较麻烦。 3、地下连续墙施工难点地下连续墙的施工主要

分为以下几个部分：导墙施工、钢筋笼制作、泥浆制作、成

槽放样、成槽、下锁口管、钢筋笼吊放和下钢筋笼、下拔砼

导管浇筑砼、拔锁口管 以下将分项叙述各个施工环节中的要

点和难点： 3.1 导墙施工导墙是地下连续墙施工的第一步，它

的作用是挡土墙，建造地下连续墙施工测量的基准、储存泥

浆，它对挖槽起重大作用。根据我们使用的情况看来主要有

以下几个问题。 （1）导墙变形导致钢筋笼不能顺利下放出

现这种情况的主要原因是导墙施工完毕后没有加纵向支撑，

导墙侧向稳定不足发生导墙变形。解决这个问题的措施是导

墙拆模后，沿导墙纵向每隔一米设二道木支撑，将二片导墙

支撑起来，导墙砼没有达到设计强度以前，禁止重型机械在

导墙侧面行驶，防止导墙受压变形。 如导墙已变形，解决方

法是用锁口管强行插入，撑开足够空间下放钢筋笼。 （2）



导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行这个问题在我们的

施工过程中曾经碰到过，超声波测试结果显示，由于导墙本

身的不垂直，造成整幅墙的垂直度不理想。 导墙的内墙面与

地下连续墙的轴线不平行会造成建好的地下连续墙不符合设

计要求。解决的措施主要是导墙中心线与地下连续墙轴应重

合，内外导墙面的净距应等于地下连续墙的设计宽度加50mm

，净距误差小于5mm，导墙内外墙面垂直。以此偏差进行控

制，可以确保偏差符合设计要求。 （3）导墙开挖深度范围

内均为回填土，塌方后造成导墙背侧空洞，砼方量增多解决

方法：首先是用小型挖基开挖导墙，使回填的土方量减少，

其次是导墙背后填一些素土而不用杂填土。 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


