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力对外公司与毛里求斯公共事业部污水局签订了承建毛里求

斯扬水干管项目的合同。该项目由世界银行和毛里求斯政府

联合出资 ,合同金额 477万美元 ,工期两年 ,监理工程师是英国

GIBB公司。该项目采用的是 FDIC合同条款。 按照该项目的

合同条款的规定 ,用于项目施工的进口材料 ,可以免除关税 ,我

方认为油料也是进口施工材料 ,据此向业主申请油料的免税证

明 ,但毛里求斯财政部却以柴油等油料可以在当地采购为由拒

绝签发免税证明。我们对合同条款进行了仔细研究 ,认为这与

合同的规定不相一致 ,因此我方提出索赔 ,要求业主补偿油料

进口的关税。 一、索赔通知 按照 FDIC条款 53.1条的规定 ,如

果承包商决定根据合同某一个条款要求业主支付额外费用 (即

向业主提出索赔 ),承包商应在这个事件最初发生之日起的 28

天内 ,通知监理工程师承包商将提出索赔要求 ,并将该通知抄

送业主。 我方按照上述规定 ,在 2000年 9月 15日正式致函监理

工程师 ,就油料关税提出索赔 ,索赔报告将在随后递交 ,并将该

函抄送了业主。 二、索赔记录 按照 FDIC条款第 53.2的规定 ,

在递交了索赔通知之后 ,承包商应将与该索赔事件有关的、必

要的事项记录在案 ,以作为索赔的依据或证据。而监理工程师

在收到索赔通知后 ,不论业主是否对该项目的索赔承担责任 ,

都要检查这些记录并且可以指示承包商记录他认为合理而重

要的其他事项。 因此 ,我方在每月的月初向监理工程师递交

上个月实际采购油料的种类和数量 ,并将有我方与供货商双方



签字的交货单复印附后 ,以便作为计算油料关税金额的依据。

监理工程师肯定了我们的做法 ,要求我们继续保持记录并按月

上报。 三、索赔报告 按照 FDIC合同条款 53.3的规定 ,在递交

索赔通知的 28天或监理工程师认为合理的期限内 ,承包商应该

将每一项索赔金额的详细计算过程和所依据的理由递交给监

理工程师并抄送给业主。在索赔事件对承包商的影响没有终

止之前 ,这个索赔金额应该被认为是一个时段的索赔金额 ,承

包商应该按照监理工程师要求 ,继续递交各个时段的索赔金额

以及计算这些金额所依据的理由。承包商应该在索赔事件结

束的 28天内递交最终的索赔金额。 索赔报告的关键是索赔所

依据的理由。只有在索赔报告中明确说明该项索赔是依据合

同条款中的某一条某一款 ,才能使业主和监理工程师信服。为

此 ,我方项目经理部仔细地研究了合同条款。 合同条款第二

部分特殊条款第 73.2条规定 :凡用于工程施工的进口材料可以

免除关税；对进口材料所作的定义是 :(1)当地不能生产的材

料；(2)当地生产的材料不能满足技术规范的要求 ,需要从国

外进口；(3)当地生产的材料数量有限 ,不能满足施工进度要

求 ,需从国外进口。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com 


